



## ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

ALCALDIA DE ARMENIA  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-DP-PDE-SGC-024-FAC

Fecha: 27/08/2012

Versión: 003

Página 1 de 2

### DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión Comité Operativo

Acta No; 09

Fecha: 1-09- 2020

Lugar: DESPACHO SECRETARIA

Hora:

9:00 AM a 10:30 AM

ÁREA O DEPENDENCIA: Despacho del Secretario de Tránsito y Transporte

### ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ	SECRETARIO DE TRANSITO	
LEONEL LONDOÑO	CONTROL AUTOMOTOR	
CLAUDIA MARIA BOTERO	MULTAS	
OSCAR MIGUEL PORRAS	FLUJO VIAL	
ARIEL MONCADA SALAZAR	SUB COMANDANTE	
SANDRA MORENO LEON	INSPECCION 1	
JUAN CARLOS BONILLA	SISTEMAS	
ELSA ARGENIS PAEZ	INSPECCION 5	

### ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Revisión circular 027 del 26 de agosto emitida por planeación municipal.

### DESARROLLO DE LOS TEMAS

1-SALUDO: El Secretario presenta saludo

2-EI P: U María Elena Chaparro da lectura a la circular 027 mediante la cual se reprogramación de las metas del plan de acción 2020 el cual arrojo un avance del 53.93% a julio 31 de 2020.

Informa el Secretario que a pesar del avance en las metas del plan no es suficiente para cumplir las metas en el tiempo que resta del año por lo tanto solicita que entre todo el equipo se revisen para tomar las medidas que se consideren pertinentes.

Inicia el Ingeniero Porras y manifiesta que la ve muy difícil cumplir con la meta de los 15.000 mts que se tienen para señalizar sino podemos contar con un contrato de maquina señalizadora y con los contratos del personal necesario para esta actividad. Lo mismo considera Ariel Moncada con la actividad que se tiene de realizar 60 operativos de revisión para el control de emisión de gases que se tienen programados realizar con la CRQ y que hay que tener en cuenta que se aproximan unos meses de lluvia donde no se pueden sacar las máquinas para realizar esta actividad.

Las inspectoras coinciden en que ellas ya prácticamente están sin personal de contratistas de apoyo para reprogramar audiencias, para realizar las mismas audiencias, para suspender licencias por reincidencia o por embriaguez, para contestar recursos y despacho de comisorios de igual forma en estos momentos cada inspección tiene 500 procesos contravencionales interpuestos y que preocupa es que caduquen en un futuro. Otro factor importante es que se cuente con el correo certificado que es de vital importancia en el proceso.

Informa el ingeniero Leonel que se continua con el problema de los sustratos añadido que no hay contratistas para atender el proceso.

El comité acuerda reprogramar dos mestas que se presentan con dificultad para cumplirse y son:

\* Número de metros cuadrados de la señalización vial en las vías arterias de la ciudad en el cuatrienio.

\* Número de operativos realizados para el control de emisiones en el cuatrienio

En la primera se tienen programados 15.000 y se dejan en 3.000 mts y en el caso de que se pueda



## ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

ALCALDIA DE ARMENIA  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-DP-PDE-SGC-024-FAC

Fecha: 27/08/2012

Versión: 003

Página 2 de 2

contratar la máquina de señalizar se solicite a Planeación la reprogramación de la meta. En la segunda se tienen programados 60 operativos de los cuales solo se ha podido realizar 1 en el mes de agosto y se tiene ya programados y confirmados dos más. Por lo tanto, la meta quedaría en 3 operativos en esta vigencia.

### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Reprogramar metas del plan de acción 2020 aprobadas por el comité	Secretario	septiembre

Dirigió:

FIRMA

NOMBRE: María Elena Chaparro Herrera

CARGO: PU contratista SETTA

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.