	ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL	Código: R-AM-SGI-024
	Despacho Alcalde	Fecha: 02/01/2017
	Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI	Versión: 001
		Página 1 de 5

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Seguimiento al Plan de Acción 3T 2021 con corte a 30 de Septiembre

Acta N°: 552



Fecha : 27 de octubre de 2021

Lugar: DAPM

Hora: 10:30 am

AREA O DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeación

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Sandra Cadena Giraldo	Tc. Proyectos Culturales y Turísticos	
Diana Milena Rodríguez Orozco	Contratista	

ORDEN DEL DÍA

- Saludo
- Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Tercer Trimestre del 2021 de la **Corporación de Cultura y Turismo de Armenia - CORPOCULTURA**
- Cierre

DESARROLLO DE LOS TEMAS**1. Saludo**

Con un cordial saludo se da inicio a la reunión programada por parte del Departamento Administrativo de Planeación, teniendo en cuenta lo definido por el Director y el Jefe de Oficina del Departamento Administrativo de Planeación de acompañar técnicamente a las dependencias y entidades del nivel central y descentralizado para realizar el proceso de seguimiento al Plan de Acción 2021 Tercer Trimestre **Corporación de Cultura y Turismo de Armenia - CORPOCULTURA**.

En la mesa de trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos

- Verificación** del número total de productos del Plan de Desarrollo y proyectos del Plan de Acción
 - Revisión** de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento
 - Coherencia presupuestal:** Verificación de rubro presupuestal, fuente, apropiación definitiva, registró presupuestal y porcentaje de ejecución en el momento presupuestal según información de cierre entregada por la **Corporación de Cultura y Turismo de Armenia – CORPOCULTURA**.
 - Revisión** del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base
 - Revisión de códigos BPPIN** de los proyectos que se encuentran en (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web)
 - Verificación** formato de presentación Código R-DP-PDE-060 ; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos
 - Revisión** observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto
 - Observaciones de la verificación** se especificaran aspectos relevantes encontrados en el seguimiento por parte del enlace técnico del Departamento Administrativo de Planeación.
- Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Tercer Trimestre del 2021 de la **Corporación de Cultura y Turismo de Armenia – CORPOCULTURA**.
 - Verificación** del número total de productos del Plan de Desarrollo y proyectos del Plan de Acción
 - ¿Cuántos productos tiene la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia - CORPOCULTURA en el



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 5

Plan de Desarrollo 2020-2023? 11

- ¿Cuántos proyectos tiene el plan de acción de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia - CORPOCULTURA? 7
- ¿Cuántas actividades o metas tiene el plan de acción de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia - CORPOCULTURA? 23
- Su dependencia y/o entidad tiene proyectos para ejecutar vigencias futuras? SI ___ NO X Cuántos ___
- Indique la versión de Plan de Acción con la cual su dependencia realizó el seguimiento con corte a septiembre 30 VS4

Nota: Se verifica que los productos del Plan de Desarrollo estén inmersos en el módulo de Plan de Acción y seguimiento de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia - CORPOCULTURA.

b. Revisión de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento

- ¿Cuáles o cual es el proyecto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?

Para el corte del 30 de Septiembre las actividades relacionadas con las Fiestas Aniversarias del proyecto Servicio Territorio Cultural y Turístico y las actividades de Formación del Proyecto Formación Cultural Pa'Todos, debido a que la modalidad de contratación que se debe utiliza para realizar estos procesos es muy lenta.

c. Coherencia presupuestal: Verificación de rubro presupuestal, fuente, apropiación definitiva, registro presupuestal y porcentaje de ejecución en el momento presupuestal según información de cierre entregada por la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia - CORPOCULTURA.

Recursos Asignados a 30 de septiembre de 2021: _\$3.381.781.460

Recursos Ejecutados a 30 de septiembre de 2021: _\$1.231.887.564 (36.42%)

- ¿Los datos reportados fueron verificados de acuerdo a la ejecución presupuestal con corte a septiembre 30, presentada por la Secretaría de Hacienda? SI ___ NO ___

d. Revisión del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base del seguimiento del plan de acción 2021, observándose que del total de 23 metas, las siguientes se encuentran así:

- 11 Metas se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 50%
- 1 Metas que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 51% y el 75%
- 11 Metas con un cumplimiento del 76% al 100%
- 16 Metas con observaciones de ejecución

e. Revisión de códigos BPPIN de los proyectos que se encuentran en (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web)

- La revisión de los códigos de los proyectos registrados en la matriz de Seguimiento al Plan de Acción de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia - CORPOCULTURA se evidencia que están correctos X o incorrectos ___ con los códigos asignados por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.

f. Verificación formato de presentación Código R-DP-PDE-060 ; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 3 de 5

- Al revisar el formato de presentación del seguimiento se observa que corresponde X o No corresponde al que está vigente Código R-DP-PDE-060

g. Revisión observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto

- En la columna de observaciones se evidencia: reporte de actividades generadas en el tercer trimestre pertinentes a la ejecución de metas y a la ejecución presupuestal.


h. Observaciones de la verificación se especificarán aspectos relevantes encontrados en el seguimiento por parte del enlace técnico del Departamento Administrativo de Planeación.

Es importante tener en cuenta que a la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia en el mes de septiembre se le realizó una adición presupuestal por \$ 659.120.328, lo cual tuvo un efecto directo en el cumplimiento de la ejecución presupuestal, pasando ésta de estar en un 48,4% a quedar en un 36.42%.

i. Cierre de la Reunión

Se agradece a todos los asistentes la participación y compromiso institucional para con la Alcaldía para hacer de Armenia una ciudad Pá Todos.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Dirigió: **FIRMA:** 

NOMBRE: Diego Fernando Ramírez Restrepo

CARGO: Jefe de oficina Departamento Administrativo de Planeación

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Juliana Velásquez Hurtado- Contratista Profesional - Departamento Administrativo de Planeación

Elaboró: Diana Milena Rodríguez- Contratista Profesional- Departamento Administrativo de Planeación

Revisó: Edna Clemencia Delgado- Profesional Especializada- Departamento Administrativo de Planeación

Juliana V.
MEP
Edna Clemencia Delgado