





LINEA ESTRATEGICA	SECTOR	COD ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRATIVAS		EFICIENCIA LOGICA Y/O ALCANCE DE LA ACCION	EFICIENCIA PRESUPUESTAL					COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD												
			INDICADOR	LINEA BASE	META CUATRIENIO			INDICADOR	LINEA BASE	META DE CUATRIENIO	Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte		PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Aprobación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	% ejecución presupuestal a la fecha de corte	15			16											
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Transporte	9, 11	red vial urbana en buen estado	0	4000 M2	Infraestructura red vial regional	Via urbana rehabilitada	Via urbana rehabilitada	0	4000 M2						100.00%	Semiforo Alcance de la Mesa Verde Occuro (OPD) Anillo DPNP Rsp (17%)	Avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Aprobación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	% ejecución presupuestal a la fecha de corte	15	16	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable									
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.210	Recursos del Balance Propios	233.156.696.43	212.603.331.35	91.18%	Habitantes del municipio de Armenia	Área urbana del municipio	Contratos de prestación de servicios profesionales	Responsable
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.210	Recursos del Balance Propios	59.000.000.00		21.00%	Habitantes del municipio de Armenia	Área urbana del municipio	El proceso contractual finalizó dos veces como desierto, motivo por el cual no se pudo adjudicar. Recurso liberado	
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.032	Recursos del Balance Reintegros GSP	586.933.00		0.00%				
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.009	Recursos del Balance Rendimientos Financieros GSP							
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.581	Recursos del Balance GSP Propósito General	\$ 357.917.832.00	354.112.025.00	98.94%				
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.582	Recursos del Balance Ultima Decreea GSP Propósito General	12.862.940.00		0.00%				
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.941	REC. BCE IMPUESTO DE TRANSPORTE POR CIRCULOS Y GASODUCTOS	\$ 3.361.689.00		0.00%				
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.945	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR CIRCULOS Y GASODUCTOS	\$ 17.048.000.00		0.00%				
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.954	RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO DE TRANSPORTE Y CIRCULOS	\$ 83.028.67		0.00%	Habitantes del municipio de Armenia	Área urbana del municipio	Contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la gloriosa Matibó y el Barrio Portal de Pinaras	
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.034	BOP Propósito General	265.083.427.00	173.833.368.00	65.93%				
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.001	Propios	540.740.650.00	527.600.652.21	97.57%				
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402049.403	Recursos del Balance Rendimientos Financieros Propios	9.482.404.00	0.00	0.00%				
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402049.581	Recursos del Balance GSP Propósito General	210.356.977.00	25.861.835.00	12.29%				
																													106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402049.210	Recursos del Balance Propios	219.824.298.00	219.824.298.00	100.00%				
106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402049.582	Recursos del Balance Ultima Decreea GSP Propósito General	99.801.408.00	99.801.408.00	100.00%																																	
106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.581	Recursos del Balance GSP Propósito General	\$ 800.000.000.00	0.00	0.00%	Habitantes del municipio de Armenia	Área urbana del municipio	Debido a que los tiempos de entrega de la maquinaria amarilla, demoraba en promedio 3 meses por ser importada, el proceso contractual no se pudo realizar en la vigencia 2021. Recurso liberado																														
106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.210	Recursos del Balance Propios	9.000.000.00	9.000.000.00	100.00%	Habitantes del municipio de Armenia	Área urbana del municipio	ejecutado																														
106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.001	Propios	58.000.000.00		0.00%	Habitantes del municipio de Armenia	Área urbana del municipio	proceso declarado desierto dos veces, por tiempo de ejecución no se pudo adjudicar en la vigencia 2021. Recurso liberado																														
106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.001	Propios	\$ 73.565.992.00	\$ 73.565.992.00	100.00%	Habitantes del municipio de Armenia	Área urbana del municipio	Se encuentran en ejecución las 2 intervenciones, pasaron a resuma																														
106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.001	Propios	\$ 62.520.739.00	\$ 62.520.739.00	100.00%	Habitantes del municipio de Armenia	Área urbana del municipio	Contratos de prestación de servicios profesionales ejecutados.																														
106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.001	Propios	10.000.000.00	10.000.000.00	100.00%	Habitantes del municipio de Armenia	Área urbana del municipio	contrato de suministro ejecutado																														
106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.001	Propios	4.300.000.00	4.300.000.00	100.00%	Habitantes del municipio de Armenia	Área urbana del municipio	Ya se liquidó en contrato con la Fiduciaria del Banco de Occidente																														
106.01.2.3.24.2402.0800.109.2402116.001	Propios	19.600.000.00	19.600.000.00	100.00%	Habitantes del municipio de Armenia	Área urbana del municipio	ejecutado																														



LINEA ESTRATEGICA	SECTOR	COD ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO					INDICADOR DE PRODUCTO			PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRATIVAS		EVIDENCIA LOGRO Y OBTENCION DE LA		EFICACIA PRESUPUESTAL				COBERTURA		Observacion	RESPONSABILIDAD		
			INDICADOR DE BIENESTAR		PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LINEA BASE	META DE CUATRIENIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Observacion	RESPONSABILIDAD
			INDICADOR	LINEA BASE																							
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Deporte y Recreación	1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17	población que realiza actividad física en su tiempo libre	0	5 Unidades	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte	Canchas multifuncionales adecuadas	Canchas multifuncionales adecuadas	0	5 Unidades	202063010173	Fomentar la recreación, el deporte y el bienestar de la ciudadanía del municipio.	Brindar espacios adecuados donde los habitantes de la ciudad puedan hacer libre en actividades deportivas.	1.2.3 Para Canchas Multifuncionales adecuadas, canchas construidas y mantenidas. Contrato de Prestación de Servicios para la prestación de servicios para pagar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportivo y social del Municipio	80,00%	106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001	Propios	46.600.000,00	46.600.000,00	100,00%	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio	Se han adelantado documentos pre contractuales para la contratación de maestros de obra y ejecutores de construcción para las obras manuales a cargo de la Secretaría.	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
														1.2.4 Para canchas multifuncionales adecuadas, canchas construidas y mantenidas. Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción para atender diferentes zonas urbanas y proyectos del municipio de Aménia	100,00%	106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001	Propios	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio	Se han sumistrado materiales de construcción para las obras manuales ejecutadas por la Secretaría.				
														MS para canchas Multifuncionales adecuadas, canchas construidas y mantenidas. movimiento de tierra para parque recreativos	100,00%	106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.210	Recursos del Balance Propios	\$	1,00	100%	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio	Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con ejecución				
														1.2.6 Para canchas multifuncionales adecuadas, canchas construidas y mantenidas. Contratación de servicios Profesionales (ingenieros y arquitectos) en las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales de las propuestas de inversión de la ciudad de Aménia, en el proceso de contratación, apoyo en la elaboración de informes, apoyo y seguimiento a la ejecución presupuestal, elaboración y seguimiento a los proyectos de inversión y planes de acción indicativo	100,00%	106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001	Propios	35.200.000,00	35.200.000,00	100,00%	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio	Contrato de prestación de servicios profesionales ejecutados				
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Deporte y Recreación	1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17	población que realiza actividad física en su tiempo libre	0	8 Unidades	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte	Gimnasios al aire libre estadios	Gimnasios al aire libre estadios	0	8 Unidades	202063010173	Fomentar la recreación, el deporte y el bienestar de la ciudadanía del municipio.	Brindar espacios adecuados donde los habitantes de la ciudad puedan hacer libre en actividades deportivas.	MS Para Gimnasios al aire libre construidos, y polideportivos mantenidos. Contrato de Suministro e instalación de gimnasios al aire libre en diferentes sectores del municipio de Aménia	30,00%	106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001	Propios	90.709.426,37		0,00%	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio	proceso no cumple con los plazos de ejecución necesarios para la terminación dentro de la vigencia 2021, por lo tanto se liberó el recurso. Proceso se realizará en la vigencia 2022	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
														1.3.1 para gimnasio al aire libre construidos y polideportivos mantenidos. Contrato. Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales, acompañamiento en los aspectos jurídicos, defensa judicial, estudios previos, presupuesto, vistas técnicas, informes financieros, apoyo en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras plan de desarrollo plan indicativo, plan de acción, informe de gestión	100,00%	106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001	Propios	61.600.000,00	61.600.000,00	100,00%	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio	Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión proyectados a 11 meses con ejecución de 8 meses a la fecha de corte.				
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Deporte y Recreación	1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17	población que realiza actividad física en su tiempo libre	0	3 Unidades	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte	Cancha construida	Cancha construida	0	3 Unidades	202063010173	Fomentar la recreación, el deporte y el bienestar de la ciudadanía del municipio.	1.2.1 para canchas multifuncionales adecuadas canchas construidas y mantenidas. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales, acompañamiento en los aspectos jurídicos, defensa judicial, estudios previos, presupuesto, vistas técnicas, informes financieros en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras, seguimiento al plan de desarrollo plan indicativo, plan de acción, informe de gestión	#VALORI	Cancha construida	NA	NA	NA	#DNDI	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio		SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA				
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Deporte y Recreación	1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17	población que realiza actividad física en su tiempo libre	0	5 Unidades	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte	Cancha mantenida	Cancha mantenida	0	5 Unidades	202063010173	Fomentar la recreación, el deporte y el bienestar de la ciudadanía del municipio.	1.2.1 para canchas multifuncionales adecuadas canchas construidas y mantenidas. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales, acompañamiento en los aspectos jurídicos, defensa judicial, estudios previos, presupuesto, vistas técnicas, informes financieros en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras, seguimiento al plan de desarrollo plan indicativo, plan de acción, informe de gestión	#VALORI	Cancha mantenida	NA	NA	NA	#DNDI	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio		SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA				
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Deporte y Recreación	1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17	población que realiza actividad física en su tiempo libre	0	8 Unidades	Formación y preparación de deportistas	Polideportivos mantenidos	Polideportivos mantenidos	0	8 Unidades	202063010173	Fomentar la recreación, el deporte y el bienestar de la ciudadanía del municipio.	Brindar espacios adecuados donde los habitantes de la ciudad puedan hacer libre en actividades deportivas.	1.3.1 para gimnasio al aire libre construidos y polideportivos mantenidos. Contrato. Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales, acompañamiento en los aspectos jurídicos, defensa judicial, estudios previos, presupuesto, vistas técnicas, informes financieros, apoyo en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras plan de desarrollo plan indicativo, plan de acción, informe de gestión	73,00%	106.01.2.3.43.4302.1604.173.4302088.001	Propios	51.000.000,00	38.023.333,00	74,56%	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio	Contrato de prestación de servicios profesionales con ejecución a la fecha de corte.				
														MS Para Gimnasios al aire libre construidos, y polideportivos mantenidos. prestación de servicios de transporte especial para el desplazamiento del personal de docentes y equipo de las dependencias del nivel central de la administración municipal para la ejecución de los proyectos de inversión	100,00%	106.01.2.3.43.4302.1604.173.4302088.001	Propios	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00%	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio	ejecutado				
														MS Para Gimnasios al aire libre construidos, y polideportivos mantenidos. Contrato de obra pública para mantenimiento de polideportivos en diferentes sectores del municipio de Aménia	0,00%	106.01.2.3.43.4302.1604.173.4302088.001	Propios	178.600.000,00		0,00%	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio	proceso no cumple con los plazos de ejecución necesarios para la terminación dentro de la vigencia 2021, por lo tanto se liberó el recurso. Proceso se realizará en la vigencia 2022				
														MS Para Gimnasios al aire libre construidos y polideportivos mantenidos. contrato Inveredatario o contrato de prestación de servicios para apoyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportivo y social del Municipio	0,00%	106.01.2.3.43.4302.1604.173.4302088.001	Propios	30.000.000,00		0,00%	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio	proceso no cumple con los plazos de ejecución necesarios para la terminación dentro de la vigencia 2021, por lo tanto se liberó el recurso. Proceso se realizará en la vigencia 2022				
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Deporte y Recreación	1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17	indice de ciudades modernas	0	2	Infraestructura Pública	Proyectos orientados a la infraestructura pública	Infraestructura colectiva	0	2	202063010170	Proyectos orientados a la infraestructura pública Aménia	BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS DONDE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD PUEDAN HACER BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE	#VALORI	Proyectos de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial	NA	NA	NA	#DNDI	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio		SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA				
													MS para salones comunales adecuados. Contrato de obra pública para el mantenimiento y/o adecuación de salones comunales en diferentes comunales del municipio de Aménia.	4,00%	106.01.2.3.45.4502.1000.116.4502003.001	Propios	120.000.000,00		0,00%	Habitantes del municipio de Aménia	Área urbana del municipio	proceso no cumple con los plazos de ejecución necesarios para la terminación dentro de la vigencia 2021, por lo tanto se liberó el recurso. Proceso se realizará en la vigencia 2022					

