

ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 1 de 2

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: COMITÉ OPERATIVO

Acta No: 075	Fecha: 30/09/2021	Lugar: secretaria de infraestructura	Hora: 2:40 pm
--------------	-------------------	--------------------------------------	---------------

ÁREA O DEPENDENCIA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ANDRÉS MAURICIO CHACON ANGEL	SECRETARIO	<i>[Signature]</i>
ANGELA MARIA GONZALEZ	CONTRATISTA	<i>Angela Maria G</i>
GILDARDO GONZALEZ ARBOLEDA	CONTRATISTA	<i>[Signature]</i>
ANA MARÍA VALENCIA	SUBSECRETARIA	<i>[Signature]</i>

ORDEN DEL DÍA

- Asistencia
- Socializar informe de modificaciones al plan de acción a corte 30 de septiembre de 2021
- Aprobación a los cambios presentados
-

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Socialización de informe No 005 cambios al plan de acción – Gildardo González arboleda
- Socialización de ejecución presupuestal 15 de Julio 2021 - Gildardo González Arboleda – Angela María González
- Aprobación por parte comité operativo para realizar cambios en el plan de acción

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
-----------	-------------	-------

Este documento nos indica la justificación y cambios realizados desde 15 de julio al 30 de Septiembre de 2021 a los proyectos de inversión y plan de Acción de la secretaria de infraestructura, esto con el fin de radica en nuevo PLAN DE ACCION ante el Departamento Administrativo de planeación y seguimiento del mismo, es de aclarar que dichos cambios se han realizado con el fin de presentar uniformidad en las plataformas MGA, SUIFP, SPI, ejecución presupuestal, acuerdos y procesos de contratación que adelanta la secretaria de infraestructura.

- Se socializar los cambios de cada proyecto plasmado en un nuevo plan de acción para radicar en el Departamento Administrativo de Planeación.
 - Proyecto BPIN 2020630010111: se incluye traslados por \$ 830.000.000 (INFORME No 005.2021)
 - Proyecto BPIN 2020630010109: Se crea actividades, traslados presupuestales internos, se realiza traslados contra acreditando el proyecto y acreditando al proyecto BPIN 2020630010111 por \$ 311.109.688, se adiciona al proyecto según acuerdo 213



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 2

de 22 de septiembre de 2021 por \$ 400.000.000, se contrariadita el proyecto BPIN 2020630010168 por \$ 339.102.843 (INFORME No 005.2021)

- Proyecto BPIN 2020630010107: se contrariadita el proyecto y se acredita el proyecto BPIN 2020630010111 por \$ 348.239.640,05, se adiciona según el acuerdo 213 de 22 de septiembre de 2021 por valor \$ 8.138.130 (informe No 005 de 2021)
- Proyecto BPIN 2020630010173: se contrariadita el proyecto y se acredita el proyecto BPIN 2020630010111 por \$ 43.000.000, se adiciona según el acuerdo 213 de 22 de septiembre de 2021 por valor \$ 71.501.457 (informe No 005 de 2021)
- Proyecto BPIN 2020630010116: se contrariadita el proyecto y se acredita el proyecto BPIN 2020630010111 por \$ 100.000.000, (informe No 005 de 2021)
- Proyecto BPIN 2020630010118: se hace traslados internos y se crea actividad (informe No 005 de 2021)
- Proyecto BPIN 2020630010168 : se contrariadita el proyecto y se acredita el proyecto BPIN 2020630010109 por \$ 339.102.843, se adiciona según el acuerdo 213 de 22 de septiembre de 2021 por valor \$ 476.420.191 (informe No 005 de 2021)
- Proyecto BPIN 2020630010139: se contrariadita el proyecto y se acredita el proyecto BPIN 2020630010111 por \$ 26.752.435 (informe No 005 de 2021)

2. Se da aprobación a los cambios realizados por el comité operativo, con la finalidad de radicar el nuevo plan de acción al Departamento Administrativo de Planeación, y así dar seguimiento al mismo.
3. Se anexa el informe No 005 de 2021 donde se especifica todas las actividades afectadas de los proyectos de inversión de la entidad

Dirigió:

FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MAURICIO CHACON ANGEL

CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: / Gildardo González Arboleda – Contratista – Infraestructura

Elaboró: / Ángela María González Tabarquino – Contratista – Infraestructura

Revisó: Ana María Valencia – Subsecretaria – Infraestructura

Armenia 12 de Octubre de 2021 INFORME No 005 COMITÉ OPERATIVO -CAMBIOS REALIZADOS AL PLAN DE ACCION 2021

Este documento nos indica la justificación y cambios realizados desde el 15 de julio al 30 de septiembre de 2021 a los proyectos de inversión y plan de Acción de la secretaria de infraestructura, esto con el fin de radica en nuevo PLAN DE ACCION ante el Departamento Administrativo de planeación y seguimiento del mismo, es de aclarar que dichos cambios se han realizado con el fin de presentar uniformidad en las plataformas MGA, SUIFP, SPI, ejecución presupuestal, acuerdos y procesos de contratación que adelanta la secretaria de infraestructura

1. PROYECTO BPIN 2020630010111 "Infraestructura de los procesos culturales y artísticos del Municipio "

<p>1-la Modificación es debido a las condiciones especiales que se presentaron por la pandemia a COVID 19, y con fin de mitigar y aminorar los efectos psicológicos y con el fin de brindar espacio de esparcimiento y espacios de convivencia más a menos y alegres a toda la comunidad del municipio de armenia la administración municipal ve conveniente brindar dichos espacios realizando y festejando la temporada cumpleaños con la realización del tradicional alumbrado navideño, por eso el concejo municipal aprueba dichos traslados mediante el ACUERDO No 213 DEL SEPTIEMBRE 22 DE 2021 " por medio de la cual se modifica el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de armenia y la corporación de cultura y turismo de armenia para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones"</p> <p>Donde se contra crédito varios proyectos</p>	
PROYECTOS CONTRACREDITO	ACTIVIDAD ACREDITADA
BPIN 2020630010109 \$ 311.109.686.,57	<p>Convenio interadministrativo entre el municipio de Armenia y la empresa de energía del Quindío S.A. ESP empresa de servicios públicos -EDEQ S.A ESP, para unir esfuerzos económicos para contratar el arrendamiento y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño en el Municipio de Armenia.</p> <p>Modificación crédito</p> <p>Rubro 106.01.2.3.33.3301.1603.111.3301053.001 Valor Actual \$ 262.266.353,00</p> <p>Rubro 106.01.2.3.33.3301.1603.111.3301053.210 Valor Actual \$ 587.733.647,00</p>
BPIN 2020630010107 \$ 348.239.640,05	
BPIN 2020630010173 \$ 43.000.000	
BPIN 2020630010116 \$ 100.000.000	
BPIN 2020630010118 \$ 27.650.673,38	

2. PROYECTO BPIN 2020630010104 “Infraestructura para la actividad física, el deporte y la recreación en el Municipio de Armenia “

- Esta igual al plan de acción publicado

3. PROYECTO BPIN 2020630010107 “Mantenimiento de la infraestructura de los centros de acopio”

- Esta igual al plan de acción publicado

4. PROYECTO BPIN 2020630010006 “Alumbrado Público “

- Esta igual al plan de acción publicado

5. PROYECTO BPIN 2020630010109 “Construcción, Mantenimiento y Obras complementarias a la infraestructura vial tanto urbana como rural del Municipio “

1-Se hace traslado presupuestal interno entre actividades conservando el mismo producto sin afecta el valor del proyecto, dichas modificaciones se realiza por la necesidad de profesionales para el cumplimiento de las metas y que no se contemplo en el producto, se hace traslado presupuestal contracreditando el proyecto BPIN 2020630010109 y acreditando el proyecto BPIN 2020630010139 dicho traslado cuenta con el mismo programa presupuestal

ACTIVIDAD-CONTRACREDITO	ANTIVIDAD-ACREDITADA
1.1.7 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: contrato Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para apoyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio Modificación Contra crédito por \$ 15.000.000 Y \$ 26.752.435 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402131.001 Valor Actual \$ 8.247.565	.1.1 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales, post contractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos jurídicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas Modificación crédito Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402131.001 Valor Actual \$ 102.873.333,00
	ACTIVIDAD- BPIN2020630010139 Contrato de consultoría para los estudios y diseños de la red vial en las fases de pre

	factibilidad, factibilidad o definitivos. Modificación crédito Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.139.2402050.001 Valor Actual \$ 26.752.435
2- Se hace traslado presupuestal interno entre actividades conservando el mismo rubro sin afecta el valor del proyecto, y se incluye en el plan de acción actividad, dicha modificaciones se realiza por la necesidad para el cumplimiento de las metas. se Modifica debido a las condiciones especiales que se presentaron por la pandemia a CIVID 19, y con fin de mitigar y aminorar los efectos psicológicos y con el fin de brindar espacio de esparcimiento y espacios de convivencia más a menos y alegres a toda la comunidad del municipio de armenia la administración municipal ve conveniente brindar dichos espacios realizando y festejando la temporada cumpleaños con la realización del tradicional alumbrado navideño , por eso el concejo municipal aprueba dichos traslados mediante el ACUERDO No 213 DEL SEPTIEMBRE 22 DE 2021 " por medio de la cual se modifica el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de armenia y la corporación de cultura y turismo de armenia para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones" Donde se contra crédito la actividad y se acredita el proyecto BPIN 2020630010111	
ACTIVIDAD-CONTRACRETO	ACTIVIDAD NUEVA
MS Convenio de cooperación entre el municipio de Armenia y la Federación Nacional de Cafeteros-Comité Departamental de Cafeteros del Quindío (como administradora del Fondo Nacional del Café) para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mantenimiento de vías terciarias en el corregimiento el Caimo del municipio de Armenia Modificación Contracredito- \$ 50.000.000 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.582 Valor Actual rubro \$ 300.000.000	MS.Paravias terciarias con obras complementarias de seguridad: Adicional al contrato de suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción para atender diferentes necesidades y proyectos del municipio de Armenia. Crédito - \$ 50.000.000 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.582 Valor Actual rubro \$ 50.000.000 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.211 Valor actual rubro \$ 30.000.000 Valor Actual Actividad \$ 80.000.000

<p>MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad; Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la glorieta Malibú y el Barrio Portal de Pinares; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad; interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado "Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la Glorieta Malibú y el barrio Portal de Pinares; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado "Manejo de aguas de escorrentía en el punto crítico sector Portal de Pinares y Glorieta Malibú.</p> <p>Modificación Contra-credito- \$ 30.000.000 y 67.800.000 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.211 Valor Actual rubro \$ 0 Modificación Contra-credito \$ 80.955.989 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 Valor Actual del rubro \$ 0 Modificación Contra-credito \$ 16.677.003 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.210 Valor Actual del Rubro \$ 219,824,298</p>	<p>ACTIVIDAD- BPIN2020630010111 Convenio interadministrativo entre el municipio de Armenia y la empresa de energía del Quindío S.A. ESP empresa de servicios públicos -EDEQ S.A ESP, para unir esfuerzos económicos para contratar el arrendamiento y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño en el Municipio de Armenia. Modificación Crédito Rubro 106.01.2.3.33.3301.1603.111.3301053.210 \$ 67.800.000 Modificación Crédito 106.01.2.3.33.3301.1603.111.3301053.001 \$ 80.955.989</p> <p>Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar a la Secretaría de Infraestructura en los aspectos técnicos, gestión documental, diagramación de proyectos, atención a la comunidad, visitas técnicas, elaboración de presupuestos, atención de obras menores y manejo de maquinaria y vehículos en los proyectos relacionados con la red vial vehicular Modificación Crédito Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.210 \$ 16.677.003</p>
<p>3- Se hace traslado presupuestal interno entre actividades conservando el mismo rubro sin afecta el valor del proyecto, y se incluye en el plan de acción actividad, dicha modificaciones se realiza por la necesidad para el cumplimiento de las metas</p>	
<p>ACTIVIDADES CONTRACREDITADA</p>	<p>ACTIVIDADES ACREDITADA</p>
<p>MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto de obra denominado Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad; interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto de obra denominado "Construcción obras de</p>	<p>1.5.5 Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: contratos de prestación de servicios Profesionales (administrativos y financieros) apoyo en las etapas precontractuales, evaluación financiera de las propuestas, revisión de cuentas para tramite de pagos, solicitudes de documentos para el proceso de contratación, acompañamiento en la elaboración de informes, a la ejecución presupuestal, a los proyectos de inversión, a los planes de acción e indicativo de</p>

<p>estabilización en el tramo de vía comprendido entre la Glorieta Malibú y el barrio Portal de Pinares Modificación Contra-Credito \$ 4.387.153 Rubro106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.00 1 Valor Actual \$ 101.716.608</p>	<p>la secretaria Modificación Crédito \$ 3.633.333 Rubro106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.00 1 Valor Actual \$ 42.133.333</p>
<p>1.5.1 vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas en pavimento asfáltico o rígido: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos jurídicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas Modificación Contra-Crédito \$ 6.600.000 Rubro106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.00 1 Valor Actual del Rubro \$ 59.400.000</p>	<p>1.5.7 Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; visitas técnicas, apoyar la elaboración de informes financieros, al plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, informes de gestión, plan de calidad, conducción de maquinaria pesada y volquetas, correspondencia tanto interna como externa, gestión documental y tablas de retención Modificación Crédito por 7.353.820 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 Valor Actual \$ 68.953.820</p>
<p>4- la Modificación es debido a las condiciones especiales que se presentaron por la pandemia a COVID 19, y con fin de mitigar y aminorar los efectos psicológicos y con el fin de brindar espacio de esparcimiento y espacios de convivencia más a menos y alegres a toda la comunidad del municipio de armenia la administración municipal ve conveniente brindar dichos espacios realizando y festejando la temporada cumpleaños con la realización del tradicional alumbrado navideño , por eso el concejo municipal aprueba dichos traslados mediante el ACUERDO No 213 DEL SEPTIEMBRE 22 DE 2021 "por medio de la cual se modifica el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de armenia y la corporación de cultura y turismo de armenia para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones" Donde se contra crédito la actividad y se acredita el el proyecto BPIN 2020630010111</p>	
<p>ACTIVIDAD CONTRACREDITADA</p>	
<p>5.01.2 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales, post contractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos jurídicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas Modificación Contra- crédito por \$ 6.726.667 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402131.001 Valor Actual \$ 87.873.333</p>	
<p>MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: contratos de prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión para la 5onformación del equipo tecnico necesario para la estructuración de los procesos tendiente a realizar el análisis técnico, jurídico, administrativo y financiero del plan de obras de valorización.</p>	

<p>Contra- crédito por \$ 101.043.333,57 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.210 Valor Actual \$ 233.156.666,43</p>	
<p>1.1.9 Para Puentes peatonales construidos y rehabilitados: suministro de combustible, gas vehicular, aceite, lubricantes, grasas, llantas, repuestos originales tanto para las volquetas como para la maquinaria pesada Modificación Contra- crédito por \$ 20.000.000 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402131.001 Valor Actual \$ 0</p>	
<p>1.5.7 Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; visitas técnicas, apoyar la elaboración de informes financieros, al plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, informes de gestión, plan de calidad, conducción de maquinaria pesada y volquetas, correspondencia tanto interna como externa, gestión documenta y tablas de retención Modificación Contra-Crédito por \$ 6.433.081 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 Valor Actual \$ 62.520.739</p>	
<p>MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto de obra denominado Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad; interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto de obra denominado "Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la Glorieta Malibú y el barrio Portal de Pinares Modificación Contra-Credito \$ 28.150.616 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 Valor Actual \$ 73.565.992</p>	
<p>5- se adiciona mediante el ACUERDO No 213 DEL SEPTIEMBRE 22 DE 2021 "por medio de la cual se modifica el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de armenia y la corporación de cultura y turismo de armenia para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones" por \$ 400.000.000, se crea actividad y se realiza traslado dentro del mismo proyecto</p>	
ACTIVIDAD CONTRACREDITADA	NUEVA ACTIVIDAD

<p>MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad; Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la glorieta Malibú y el Barrio Portal de Pinares; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad; interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado "Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la Glorieta Malibú y el barrio Portal de Pinares; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado "Manejo de aguas de escorrentía en el punto crítico sector Portal de Pinares y Glorieta Malibú Movimiento Contracredito \$ 220.000.000 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.581 Valor actual del Rubro \$ 537.917.032</p>	<p>MS-Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: adquisición de maquinaria amarilla tipo AUTOHORMIGONERA con capacidad de 2.5 metros cúbicos, para atender y mantener la infraestructura vial y espacio público en el Municipio de Armenia Modificación Adición \$ 400.000.000 Rubro '106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.581 Modificación Credito \$ 50.000.000 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.581 Valor Actual \$ 450.000.000</p>
<p>5- para el proyecto del tramo de vía entre la glorieta malibu y el barrio portal de pinares se llevó a cabo el debido proceso para la elaboración de estudios y diseños , proceso licitatorio y adjudicación , una vez adjudicado y dentro de las labores preliminares al inicio de la obra se realizó visita técnica al sitio, en la cual se pudo evidenciar que se habían presentado alteraciones en las condiciones del terreno debido al colapso en el túnel linner que conduce las aguas de la quebrada cristalinas el cual por dicho suceso toca ampliar el diseño original del proyecto por tal motivo se contracredita el proyecto BPIN 2020630010168 según acuerdo del concejo municipal 213 y se acredita el proyecto BPIN 20206300109</p>	<p>MS Para vías terciarias con obras complementarias de seguridad vial: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral a todo costo, para los vehiculos y maquinaria de propiedad del Municipio de Armenia-Quindío Modificación Crédito por \$ 170.000.000 Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.581 Valor Actual \$ 170.000.000</p>
<p>ACTIVIDAD ACREDITADA</p>	

MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad; Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la glorieta Malibú y el Barrio Portal de Pinares; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad; interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado "Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la Glorieta Malibú y el barrio Portal de Pinares; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado "Manejo de aguas de escorrentía en el punto crítico sector Portal de Pinares y Glorieta Malibú

Movimiento
credito \$ 339.102.843
Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.034
Valor actual del Rubro
\$ 555.083.427
Valor actual de la Actividad
\$ 25.299.193.691,43

6. PROYECTO BPIN 2020630010112 "Adecuación de los centros culturales y artísticos del municipio armenia"

- Esta igual al plan de acción publicado

7. PROYECTO BPIN 2020630010114 "Construcción, reparación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura turística del municipio"

- Esta igual al plan de acción publicado

8. PROYECTO BPIN 2020630010107 "Construcción, ampliación y mejoramiento del espacio público"

1-- la Modificación es debido a las condiciones especiales que se presentaron por la pandemia a CIVID 19, y con fin de mitigar y aminorar los efectos psicológicos y con el fin de brindar espacio de esparcimiento y espacios de convivencia más a menos y alegres a toda la comunidad del municipio de armenia la administración municipal ve conveniente brindar dichos espacios realizando y festejando la temporada cumpleaños con la realización del tradicional alumbrado navideño , por eso el concejo municipal aprueba dichos traslados mediante el ACUERDO No 213 DEL SEPTIEMBRE 22 DE 2021 "por medio de la cual se modifica el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de armenia y la corporación de cultura y turismo de armenia para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones"

Donde se contra crédito la actividad y se acredita el el proyecto BPIN 2020630010111

ACTIVIDAD CONTRADITADA

MS para alcantarillados construidos y ampliados: Convenio interadministrativo de cooperación para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Empresas Públicas de Armenia y el municipio para la construcción y/o optimización y/o rehabilitación de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Armenia.

Modificación

Contra-crédito por 348.239.640,05

Rubro 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003019.210

Valor Actual de Rubro \$ 0

Valor Actual Actividad 1.736.143.901

2-Se adiciona según el ACUERDO No 213 DEL SEPTIEMBRE 22 DE 2021 **“por medio de la cual se modifica el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de armenia y la corporación de cultura y turismo de armenia para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones”** por Valor \$ 8.138.130 y se crea actividad

ACTIVIDAD NUEVA

MS para alcantarillados construidos y ampliados. obras de manejo de aguas de escorrentía

Modificación

Adición

Rubro 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003019.858

Valor Actual \$ 8.138.130

9. PROYECTO BPIN 2020630010115 “Construcción, reparación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura para la primerainfancia armenia”

- Esta igual al plan de acción publicado

10. PROYECTO BPIN 2020630010173 “Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreo deportiva del Municipio”

1-- la Modificación es debido a las condiciones especiales que se presentaron por la pandemia a COVID 19, y con fin de mitigar y aminorar los efectos psicológicos y con el fin de brindar espacio de esparcimiento y espacios de convivencia más a menos y alegres a toda la comunidad del municipio de armenia la administración municipal ve conveniente brindar dichos espacios realizando y festejando la temporada cumpleaños con la realización del tradicional alumbrado navideño , por eso el concejo municipal aprueba dichos traslados mediante el ACUERDO No 213 DEL SEPTIEMBRE 22 DE 2021 **“por medio de la cual se modifica el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de armenia y la corporación de cultura y turismo de armenia para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones”**

Donde se contra crédito la actividad y se acredita el el proyecto BPIN 2020630010111

ACTIVIDAD CONTRACREDITADA

MS Para Parques recreativos adecuados: Ejecución del proyecto de obra denominado Construcción de cancha de futbol 9 y escenarios complementarios recreodeportivos en el Barrio El Placer del Municipio de Armenia Quindío

Modificación

Contra-Credito \$ 43.000.000

Rubro 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.210

Valor Actual de la Actividad

\$701.211.476
2-Se adiciona según el ACUERDO No 213 DEL SEPTIEMBRE 22 DE 2021 "por medio de la cual se modifica el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de armenia y la corporación de cultura y turismo de armenia para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones" por Valor \$ 71.501.457 y se crea actividad
ACTIVIDAD NUEVA
MS para canchas Multifuncionales adecuadas, canchas construidas y mantenidas: movimiento de tierra para parque recreativos Modificación Adición Rubro 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.210 Valor \$ 71.501.457

11. PROYECTO BPIN 2020630010170 "Proyectos orientados a la infraestructura pública Armenia"

- Esta igual al plan de acción publicado

12. PROYECTO BPIN 2020630010116 "Construcción, reparación, Mantenimiento y adecuación de centros culturales

1-- la Modificación es debido a las condiciones especiales que se presentaron por la pandemia a CIVID 19, y con fin de mitigar y aminorar los efectos psicológicos y con el fin de brindar espacio de esparcimiento y espacios de convivencia más a menos y alegres a toda la comunidad del municipio de armenia la administración municipal ve conveniente brindar dichos espacios realizando y festejando la temporada cumpleaños con la realización del tradicional alumbrado navideño , por eso el concejo municipal aprueba dichos traslados mediante el ACUERDO No 213 DEL SEPTIEMBRE 22 DE 2021 "por medio de la cual se modifica el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de armenia y la corporación de cultura y turismo de armenia para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones"
Donde se contra crédito la actividad y se acredita el el proyecto BPIN 2020630010111
ACTIVIDAD CONTRADITADA
MS Para salones comunales construidos: Contrato de obra pública para la construcción de un salón comunal en el municipio de Armenia. Modificación Contra-credito \$ 90.000.000 Rubro 106.01.2.3.45.4502.1000.116.4502007.001 Valor Actual \$ 0
M.S Para salones comunales construidos: Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos jurídicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, informes de gestión Modificación Contra crédito \$ 10.000.000 Rubro 106.01.2.3.45.4502.1000.116.4502007.001 Valor Actual \$ 0

13. PROYECTO BPIN 2020630010105 “Construcción, reparación, mantenimiento de centro de protección animal Armenia”

- Esta igual al plan de acción publicado

14. PROYECTO BPIN 20206300101108 “Construcción, reparación, mantenimiento del espacio urbano”

1-- Se hace traslado presupuestal y se crea nueva actividad conservando el mismo rubro sin afecta el valor del proyecto, y se incluye en el plan de acción actividad, dicha modificaciones se realiza por la necesidad para el cumplimiento de las metas	
ACTIVIDAD-CONTRACRETO	ACTIVIDAD NUEVA
Mantenimiento, mejoramiento y ornamentación del parque de la quindianidad del municipio de Armenia Modificación Contra-credito \$ 14.247.565 Rubro 106.01.2.3.40.4002.1400.108.4002032.210 Valor Actual \$ 42.752.435	MS-Contrato de consultoría para los estudios y diseños de la infraestructura social en las fases de pre factibilidad, factibilidad o definitivos Modificación Credito Rubro 106.01.2.3.40.4002.1400.108.4002032.21 Valor \$ 14.247.565

15. PROYECTO BPIN 2020630010168 “Proyecto de Infraestructura Pública y el Desarrollo Urbano”

1—para el proyecto del tramo de vía entre la glorieta malibu y el barrio portal de pinas se llevó a cabo el debido proceso para la elaboración de estudios y diseños , proceso licitatorio y adjudicación , una vez adjudicado y dentro de las labores preliminares al inicio de la obra se realizó visita técnica al sitio, en la cual se pudo evidenciar que se habían presentado alteraciones en las condiciones del terreno debido al colapso en el túnel linner que conduce las aguas de la quebrada cristalinas el cual por dicho suceso toca ampliar el diseño original del proyecto por tal motivo se contracredita el proyecto BPIN 2020630010168 según acuerdo del concejo municipal 213 y se acredita el proyecto BPIN 20206300109
ACTIVIDAD ACREDITADA

Para gestión de proyectos de infraestructura pública : Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para la ampliación, remodelación, y actualización física de la unidad intermedia del sur (Hospital del Sur) de la ESE RED SALUD Armenia -Fase1
Movimiento
Contracredito \$ 339.102.843
Rubro 106.01.2.3.40.4002.1400.168.4002018.034
Valor actual del Rubro
\$ 144.916.573

2- Se adiciona según el ACUERDO No 213 DEL SEPTIEMBRE 22 DE 2021 "por medio de la cual se modifica el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de armenia y la corporación de cultura y turismo de armenia para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones" por Valor \$ 476.420.191 y se crea actividad

ACTIVIDAD NUEVA

Para gestión de proyectos de infraestructura pública : MS-ampliación, remodelación y actualización física de la unidad intermedia del Sur-Hospital del Sur de la ESE Red Salud Armenia-
Modificación
Adición por \$ 476.420.191
Rubro 106.01.2.3.40.4002.1400.168.4002018.581

16. PROYECTO BPIN 2020630010139 "Infraestructura de la Red vial urbana"

1-Se hace traslado presupuestal interno entre actividades conservando el mismo producto sin afecta el valor del proyecto, dicha modificaciones se realiza por la necesidad de profesionales para el cumplimiento de las metas y que no se contempló en el producto, se hace traslado presupuestal contracreditando el proyecto BPIN 2020630010109 y acreditando el proyecto BPIN 2020630010139 dicho traslado cuenta con el mismo programa presupuestal

ACTIVIDAD ACREDITADA

Contrato de consultoría para los estudios y diseños de la red vial en las fases de pre factibilidad, factibilidad o definitivos.
Movimiento
Crédito Por \$ 26.752.435
Rubro 106.01.2.3.24.2402.0600.139.2402050.001

17. PROYECTO BPIN 2020630010118 "Estudios de pre inversión e inversión para el mejoramiento del espacio urbano"

1-- la Modificación es debido a las condiciones especiales que se presentaron por la pandemia a COVID 19, y con fin de mitigar y aminorar los efectos psicológicos y con el fin de brindar espacio de esparcimiento y espacios de convivencia más a menos y alegres a toda la comunidad del municipio de armenia la administración municipal ve conveniente brindar dichos espacios realizando y festejando la temporada cumpleaños con la realización del tradicional alumbrado navideño , por eso el concejo municipal aprueba dichos traslados mediante el ACUERDO No 213 DEL SEPTIEMBRE 22 DE 2021 "por medio de la cual se modifica el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del municipio de armenia y la

corporación de cultura y turismo de armenia para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones"

Donde se contra crédito la actividad y se acredita el el proyecto BPIN 2020630010111

ACTIVIDAD CONTRADITADA

Elaboración de estudios y diseños tendientes a la optimización, construcción y/o mejoramiento de la infraestructura vial y/o colectiva en diferentes sectores de la ciudad de Armenia.

Contra-credito \$ 27.650.673,38

Rubro 106.01.2.3.40.4002.1400.118.4002034.210

Valor Actual \$ 72.349.326,62

18. PROYECTO BPIN 2020630010117 "Formulación Transferencia de recursos pasa subsidiar a los estratos uno,dos y tres en acueducto, alcantarillado y aseo Armenia"


- Esta igual al plan de acción publicado

Atentamente,



ANDRES MAURICIO CHACON ANGEL
Secretario de Infraestructura

ANA MARÍA VALENCIA
Sub-secretaria de Infraestructura



GILDARDO GONZALEZ ARBOLEDA
Contratista

Angela Maria Gonzalez Tabarquino
ANGELÁ MARIA GONZALEZ TABARQUINO
Contratista

Anexos:

- Nueva versión del Plan de acción versión 6
- Ejecución presupuestal al 30 de septiembre de 2021
- Formatos anexo 6 y 7 solicitud modificación y/o ajustes proyectos radicados en la secretaria de Infraestructura
- ACUERO 2013 de 22 de septiembre de 2021

