

SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.5. EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA	VIGENCIA AÑO: 2021
---	--------------------

PLAN DE DESARROLLO								PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			FUENTES DE FINANCIACIÓN			RESPONSABILIDAD				
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO			INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO											
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia	100%	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua en el cuatrienio	0	100%	No Aplica	Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua	Disponer de documentos técnicos que permitan determinar las actividades requeridas para la expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua	Número de productos (Documentos Técnicos) de la consultoría N° 006 de 2019 entregados satisfactoriamente al proceso de Gestión de Captación y Tratamiento	9	3	Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia	100%	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA 202111201	Construcción de redes de Acueducto	Ejecutar obras para la construcción de la infraestructura de acueducto en la ciudad de Armenia	Número de metros lineales de Redes de Acueducto construidos	0	3,929	Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable	10944010201	Recursos EPA ESP	\$ 220,000,000	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia	98%	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de alcantarillado en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA 202111302	Construcción de redes de Alcantarillado	Avanzar en las actividades y obras para la construcción de la infraestructura de alcantarillado en la ciudad de Armenia	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios y diseños para la expansión de la red de alcantarillado en la Zona Norte (DTO) de la Ciudad de Armenia.	0%	100%	Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado	10944010301	Recursos EPA ESP	\$ 1,490,801,088	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
														Metros lineales de Redes de Alcantarillado construidos	544	234.85					Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
														Porcentaje de cumplimiento de actividades para la construcción de sumideros	100%	100%					Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio	S.D.	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la construcción de colectores, interceptores y emisarios finales planificadas en el PSMV para el cuatrienio	NA	100%	Código Interno EPA 202111403	Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales	Avanzar en la construcción de la infraestructura de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales en la ciudad de Armenia	Metros lineales de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales construidos.	238.68	572.73	Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales	10944010401	Recursos EPA ESP	\$ 1,629,000,000	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio	S.D.	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	PTAR La Florida	Número de lotes adquiridos para la PTAR La Florida	0	1	Código Interno EPA 202111504	PTAR La Florida	Avanzar en las acciones planificadas en el PSMV para la implementación de infraestructura requerida para el tratamiento de las aguas residuales	Porcentaje de avance en la elaboración de los estudios para la evaluación y selección de predios aptos para la futura construcción de la PTAR La Florida.	0%	100%	PTAR La Florida	10944010501	Recursos EPA ESP	\$ 350,000,000	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
														Número de lotes adquiridos para la construcción de la PTAR La Florida.	0	1					Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
														Porcentaje de cumplimiento de los trámites de servidumbre requeridos para adelantar las obras de construcción de la PTAR La Florida.	0%	100%					Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad y calidad del servicio de agua potable	23.82	0.82	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Reposición y/o optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua	Porcentaje de ejecución de las actividades para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua programadas para el cuatrienio	SD	100%	Código Interno EPA 202112105	Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda	Desarrollar las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Captación y Aducción de Agua Cruda	20%	100%	Reposición y/o optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua	10944020103	Recursos EPA ESP	\$ 2,023,040,000	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
											Código Interno EPA 202112106	Reposición u optimización de los componentes del Sistema de producción de agua potable	Ejecutar las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Producción de Agua Potable	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Producción de Agua Potable	100%	100%					
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad y calidad del servicio de agua potable	23.82	0.82	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Reposición y/o optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable	Porcentaje de ejecución de las actividades para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable programadas en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA 202112207	Reposición u optimización de redes de Acueducto	Desarrollar las actividades de reposición u optimización de la infraestructura de Acueducto, de acuerdo a lo programado.	Metros lineales de Redes de Acueducto, objeto de reposición u optimización	2,481	3,202	Reposición y/o optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable	10944020201	Recursos EPA ESP	\$ 1,543,987,415	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad del servicio	23.82	≥ 23.61	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Reposición y/o optimización de los componentes del sistema de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de alcantarillado en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA 202112308	Reposición u optimización de redes de Alcantarillado	Desarrollar las actividades de reposición u optimización de la infraestructura de Alcantarillado, de acuerdo a lo programado.	Metros lineales de Redes de Alcantarillado, objeto de reposición u optimización	703	1,700	Reposición y/o optimización de los componentes del sistema de alcantarillado	10944020301	Recursos EPA ESP	\$ 2,956,822,556	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio	S.D.	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Reposición y/o optimización de la infraestructura de colectores, interceptores y emisarios finales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de reposición y/o optimización de colectores, interceptores y emisarios finales planificadas en el PSMV para el cuatrienio	NA	100%	Código Interno EPA 202112409	Reposición u optimización de componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales	Desarrollar las actividades de reposición u optimización de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales, de acuerdo a lo programado.	Metros lineales de colectores, interceptores y emisarios finales, objeto de reposición u optimización	97	408	Reposición y/o optimización de la infraestructura de colectores, interceptores y emisarios finales	10944020401	Recursos EPA ESP	\$ 1,113,000,000	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio	S.D.	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Reposición y/o optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de reposición y/o optimización de la PTAR La Marina planificadas en el PSMV para el cuatrienio.	90%	100%	Código Interno EPA 202112510	Reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	Ejecutar las acciones requeridas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	14%	100%	Reposición y/o optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10944020501	Recursos EPA ESP	\$ 103,000,000	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales



SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.5. EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA

VIGENCIA AÑO: 2021

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO					PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			FUENTES DE FINANCIACIÓN			RESPONSABILIDAD				
			INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO			INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO											
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad y calidad del servicio de agua potable	23.82 0.82	≥ 23.61 <5 agua apta para consumo humano	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua	Porcentaje de ejecución de las actividades para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua programadas para el cuatrienio	SD	100%	Código Interno EPA 202113111	Mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda	Realizar las actividades para el mejoramiento de la infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para el mejoramiento de la infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda	50%	100%	Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua	10944030103	Recursos EPA ESP	\$ 621,000,000	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
											Código Interno EPA 202113112	Intervención de los túneles de aducción de agua cruda	Ejecución de la obra de reforzamiento estructural del túnel 19 de la línea de aducción	Porcentaje de avance de la obra de construcción para el reforzamiento estructural del túnel 19 de la línea de aducción	0%	100%		10944030104	Recursos EPA ESP	\$ 10,000,000	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
											Código Interno EPA 202113213	Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable	Realizar las actividades programadas de Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable	95%	100%		10944030201	Recursos EPA ESP	\$ 961,000,000	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
											No Aplica	Mejoramiento del sistema para producción de agua potable	Priorizar las actividades para el mejoramiento del sistema para producción de agua potable	Número de informes para la asignación de recursos con el fin de avanzar en las actividades de mejoramiento del sistema para producción de agua potable	NA	1		Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad y calidad del servicio de agua potable	23.82 0.82	≥ 23.61 <5 agua apta para consumo humano	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable	Porcentaje de ejecución de las actividades para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable programadas en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA 202113314	Rehabilitación de redes de Acueducto	Desarrollar las actividades de Rehabilitación de redes de Acueducto	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de acueducto, que permitan mantener el funcionamiento del sistema	100%	100%	Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable	10944030301	Recursos EPA ESP	\$ 1,000,000,000	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
													Porcentaje de atención de las ordenes de trabajo de Acueducto.	100%	100%	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable					
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad del servicio	23.82	≥ 23.61	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Rehabilitación de los componentes del sistema de alcantarillado	Porcentaje de ejecución de las actividades para la rehabilitación de los componentes del sistema de alcantarillado programadas en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA 202113415	Rehabilitación de redes de Alcantarillado	Desarrollar las actividades de rehabilitación de redes de Alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de alcantarillado, que permitan mantener la continuidad del servicio.	100%	95%	Rehabilitación de los componentes del sistema de alcantarillado	10944030401	Recursos EPA ESP	\$ 1,200,000,000	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
													Porcentaje de atención de las ordenes de trabajo de Alcantarillado.	100%	100%	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales					
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio	S.D.	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales planificadas en el PSMV para el cuatrienio	80%	100%	Código Interno EPA 202113516	Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales	Desarrollar las actividades de rehabilitación de la infraestructura de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales, según lo programado	100%	100%	Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales	10944030501	Recursos EPA ESP	\$ 493,300,000	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	vivienda	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio	S.D.	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Rehabilitación y/o mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la rehabilitación y/o mejoramiento de la PTAR La Marina planificadas, en el PSMV para el cuatrienio	70%	100%	Código Interno EPA 202113617	Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	Realizar las acciones para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	38%	100%	Rehabilitación y/o mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10944030601	Recursos EPA ESP	\$ 449,000,000	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad del servicio de agua potable	23.82	≥ 23.61	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Proyectos formulados para la construcción de infraestructura de contingencia	Número de proyectos formulados para la construcción de infraestructura de contingencia en el cuatrienio	0	1	No Aplica	Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	Realizar las gestiones necesarias para avanzar en la Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de gestión programadas para avanzar en la Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	100%	100%	Proyectos formulados para la construcción de infraestructura de contingencia	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Subgerencia de Técnica-Gestión Planeación Técnica
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad del servicio de agua potable	23.82	≥ 23.61	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Reposición y/o optimización de la infraestructura de contingencia	Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la reposición y/o optimización de la infraestructura de contingencia planificadas para el cuatrienio	0%	100%	No Aplica	Reposición u optimización de infraestructura de contingencia del municipio de Armenia	Identificar las acciones e inversiones requeridas para la reposición u optimización de la infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	Número de informes de identificación de las acciones o inversiones requeridas para la reposición u optimización de los componentes de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	1	1	Reposición y/o optimización de la infraestructura de contingencia	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad y calidad del servicio de agua potable	23.82 0.82	≥ 23.61 <5 agua apta para consumo humano	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de contingencia	Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de contingencia planificadas para el cuatrienio	70%	100%	Código Interno EPA 202114318	Rehabilitación y/o mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del municipio de Armenia	Desarrollar acciones u obras para la rehabilitación y/o mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	80%	20%	Rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de contingencia	10944040301	Recursos EPA ESP	\$ 94,540,351	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
													Porcentaje de avance de la obra y/o de 2019 "Rehabilitación de la bocanata, compuertas desarenador y tanque de succión, mejoramiento estructural e instalación de válvula anticavadora de golpe de ariete y puesta en marcha de la Estación de Bombeo de agua potable"	80%	100%	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica					
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Población con acceso a los servicios prestados por EPA ESP	300,194	316,926	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Atención de contingencias	Porcentaje de cumplimiento en la atención de contingencias	SD	100%	No Aplica	Atención de contingencias	Realizar las acciones requeridas para la atención oportuna de contingencias	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la atención de contingencias	100%	100%	Atención de contingencias	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Subgerencias Técnica
														Porcentaje de metros lineales de redes de Acueducto objeto de construcción, reposición y/o rehabilitación radicados que se ingresa al SIG	100%	100%					Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica

SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.5. EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA

VIGENCIA AÑO:2021

PLAN DE DESARROLLO								INDICADOR DE PRODUCTO			PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			FUENTES DE FINANCIACIÓN				RESPONSABILIDAD					
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO	Código BPPIM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal	Responsable					
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO																	1	2	3	4	5
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Población con acceso a los servicios prestados por EPA ESP	300,194	316,926	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Planeación técnica para el desarrollo de los servicios	Porcentaje de cumplimiento de las actividades inherentes al proceso de Planeación Técnica programadas en el cuatrienio	95%	100%	Código Interno EPA 202115119	Implementación y Fortalecimiento Técnico del SIG	Desarrollar actividades programadas para el fortalecimiento e implementación del SIG	Porcentaje de metros lineales de redes de Alcantarillado objeto de construcción, reposición y/o rehabilitación radicados que se ingresan al SIG	100%	100%	Planeación técnica para el desarrollo de los servicios	10944050101	Recursos EPA ESP	\$	207,746,080	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica				
													Cantidad de matrículas de usuarios de EPA ESP amarrados en el plano cartográfico con respecto a la numeración predial	45000	105000	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica										
													Porcentaje de fichas catastrales de los usuarios ingresadas y validadas en SIG.	97%	98%	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica										
													Lanzados de puntos de vertimiento ingresados al SIG producto la consultoría para realizar la investigación y el levantamiento topográfico y hojas de vida de los puntos de vertimientos de aguas	300	384	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica										
											Código Interno EPA 202115220	Modelación Hidráulica del Sistema de Acueducto	Ajustar y validar el modelo hidráulico de la red Matriz de Distribución de acuerdo a las condiciones reales de operación.	Porcentaje de ajuste y calibración del modelo hidráulico de la Red matriz del sistema de Acueducto con datos operacionales del año 2020	95%	90%						10944050201	Recursos EPA ESP	\$	25,423,552	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
											No Aplica	Aislamiento de Sectores Hidráulicos	Avanzar en las acciones para el Aislamiento de Sectores Hidráulicos	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para el aislamiento de los sectores hidráulicos	100%	100%						Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP		Actividades de Gestión	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica - Subgerencia de Aguas - Gestión Distribución de Agua Potable
											Código Interno EPA 202115221	Modelación de la calidad del agua	Avanzar en las acciones de aplicación, recopilación y análisis de la información de calidad de agua en el modelo hidráulico.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para la aplicación, recopilación y análisis de la información de calidad de agua, en el modelo hidráulico.	100%	85%						10944050203	Recursos EPA ESP	\$	6,355,888	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica
Código Interno EPA 202115322	Revisión de proyectos hidrosanitarios y control urbano	Realizar la revisión de los proyectos hidrosanitarios recibidos, de acuerdo con los requerimientos de ampliación de la infraestructura existente.	Porcentaje de los proyectos hidrosanitarios revisados en relación a las solicitudes radicadas	97%	100%	10944050301	Recursos EPA ESP	\$	234,935,382	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica																
Código Interno EPA 202115323	Estudios y diseños para el desarrollo de los servicios	Realizar los estudios y diseños, de acuerdo con las necesidades de ampliación de cobertura y mejoramiento de la infraestructura existente, definidos por la Empresa.	Porcentaje de ejecución de la consultoría para el Diagnóstico, diseño y ajustes a los procesos para la rehabilitación y el mantenimiento de la PTAR La Marina.	0%	100%	10944050303	Recursos EPA ESP	\$	765,549,633	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica																
		Porcentaje de ejecución de la consultoría para estudios y diseños para los colectores de las Quebradas La Florida, San Nicolás y Río Quindío	0%	100%	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica																					
		Porcentaje de estudios y diseños de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado elaborados, de acuerdo a las solicitudes y necesidades realizadas al proceso de Planeación Técnica	100%	100%	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica																					
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Población con acceso a los servicios prestados por EPA ESP	300,194	316,926	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Fortalecimiento técnico y operativo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la adquisición de maquinaria, equipos y herramientas para el fortalecimiento técnico y operativo de los servicios en el cuatrienio	93%	100%	Código Interno EPA 2021161224	Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios	Adquirir la maquinaria, herramientas y equipos de apoyo físico que le permitan la operación y/o mejoramiento la prestación de los servicios	Número de vehículos adaptados como laboratorio para el ensayo de calidad del agua adquiridos en el 2021.	0	1	Fortalecimiento técnico y operativo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	10944060101	Recursos EPA ESP	\$	656,500,000	Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua				
													Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la adquisición de equipos para el laboratorio de ensayo de calidad de agua - PTAR La Marina	100%	100%	Subgerencia de Aguas - Gestión Tratamiento de Aguas Residuales										
													Número de Hidrolavadoras industriales adquiridas para la Planta de Tratamiento de Agua Potable	0	2	Subgerencia de Aguas - Gestión Captación y Tratamiento										
													Número de equipos retrocargadores adquiridos para el servicio de Acueducto	0	1	Subgerencia Administrativa - Gestión del Recursos - Jefe de Mantenimiento										
													Número de equipos de filtración para aceite hidráulico adquiridos para el servicio de Aseo	0	1	Subgerencia Administrativa - Gestión del Recursos - Jefe de Mantenimiento										
													Número de equipos de scanner para lectura de los ECU y VCU del parque automotor general de EPA ESP, adquiridos.	0	1	Subgerencia Administrativa - Gestión del Recursos - Jefe de Mantenimiento										
													Número de contenedores metálicos de 3 yardas cúbicas adquiridos para el Servicio de Aseo	14	9	Subgerencia de Aseo										



SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.5. EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA

VIGENCIA AÑO: 2021

PLAN DE DESARROLLO										PROYECTOS																		
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS						FUENTES DE FINANCIACIÓN			RESPONSABILIDAD								
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO			INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11						
											Código BPPIM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones/Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal	Responsable							
														Número de básculas manuales adquiridas para el desarrollo de las actividades de banco y limpieza de...	0	10						Subgerencia de Aseo						
														Número de basureros en fibra de vidrio adquiridos en la vigencia 2021	74	100						Subgerencia de Aseo						
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	Vivienda	3, 6, 11	Toneladas Dispuestas en el relleno sanitario	78.899	70.000	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Fomento a la separación, aprovechamiento y comercialización de residuos Sólidos	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para el fomento a la separación, aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos en el cuatrienio	80%	100%	No Aplica	Fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos municipales	Realizar y participar en los procesos de educación para el fortalecimiento de las capacidades empresariales para el manejo adecuado de los residuos sólidos y el fomento de la cultura de separación en la fuente.	Número de acciones adelantadas para el fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de Residuos Sólidos Municipales-RSM	2	10	Fomento a la separación, aprovechamiento y comercialización de residuos Sólidos	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	\$	246,800,000	Subgerencia de Aseo Gestión Social					
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	Ambiente y desarrollo sostenible	6, 13, 15	Usuarios del recurso hídrico con programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAs) implementados.	300,194	318,000	Gestión integral del recurso hídrico responsabilidad de TODOS	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	Porcentaje de cumplimiento del programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el cuatrienio	95%	100%	Código Interno EPA 20212125	Implementación del Modelo para la conservación, recuperación y mantenimiento de la cuenca abastecedora del Río Quindío	Desarrollar las actividades programadas dentro de la implementación de modelo de intervención para la conservación, recuperación y mantenimiento de la Cuenca abastecedora del municipio de Armenia	Porcentaje de avance físico en la ejecución de la obra N° 022 de 2019, cuyo objeto es "Enriquecimiento forestal en predios de la cuenca alta del Río Quindío"	75%	25%	10945010101	Recursos EPA ESP	\$	246,800,000	Subgerencias Técnica							
														Porcentaje de avance físico en la ejecución de la obra N° 015 de 2020 "Mantenimiento al enriquecimiento forestal realizado en el predio La Zulia bajo el contrato de obra N° 006 del 2018 con especies forestales protectoras en la cuenca alta del Río Quindío.	0%	100%					Subgerencias Técnica							
														Porcentaje de ejecución de la obra 018 de 2020 "Enriquecimiento forestal en el predio La Estrella de la cuenca alta del Río Quindío"	0%	100%					Subgerencias Técnica							
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Matriz del Modelo del Intervención de la cuenca alta del Río Quindío para la vigencia 2021	96%	100%					Subgerencias Técnica							
														Porcentaje de ejecución de la obra N° 021 de 2020 "Reforzamiento de dos (2) módulos del Tanque de almacenamiento de Corbones"	6%	94%					10945010201	Recursos EPA ESP	\$	300,000,000	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable			
														Porcentaje de avance de los estudios de estabilidad o patología de un (1) tanque de almacenamiento de agua potable	0%	100%									Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable			
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades de reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos para la vigencia 2021	100%	100%									Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable			
														Código Interno EPA 20212127	Ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría.	Desarrollar las acciones de ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría.					Porcentaje de estaciones macromedidoras operando adecuadamente	100%	100%	10945010204	Recursos EPA ESP	\$	864,511,965	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
																					Porcentaje de válvulas de regulación operando adecuadamente	100%	100%					Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
																					Número de macromedidoras instaladas en zonas subnormales	0	2					Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
																					Porcentaje de cumplimiento de las actividades preventivas y correctivas a las válvulas reguladoras y macromedidoras, de acuerdo a lo programado.	100%	100%					Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
														Código Interno EPA 20212128	Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas	Realizar las acciones de Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas del sistema de distribución de agua, para su adecuada operación.					Número de hidrantes del sistema de distribución de agua con acciones de reposición y/o instalación que permitan la correcta operación del sistema de acueducto	24	20	10945010203	Recursos EPA ESP	\$	120,000,000	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
Número de válvulas del sistema de distribución de agua con acciones de reposición y/o instalación que permitan la correcta operación del sistema de acueducto	40	15	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable																									
Porcentaje de cumplimiento en la instalación de acomidas domiciliarias de acuerdo a las solicitudes realizadas	96.88%	>95%	Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas																									
													Número de Medidores Instalados	7354	8400						Subgerencia Técnica- Gestión Control Perdidas							

<b>SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE:</b> 4.5. EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA	<b>VIGENCIA AÑO:2021</b>
--	--------------------------

PLAN DE DESARROLLO										PROYECTOS													
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			FUENTES DE FINANCIACIÓN				RESPONSABILIDAD					
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				
										Código BPPIM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal	Responsable			
										No Aplica	Expansión de la Micromedición Efectiva	Desarrollar estrategias para la reducción de pérdidas comerciales	Número de medidores retirados según la programación y enviados al Laboratorio de Calibración de Medidores	1807	2200	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión		Subgerencia Técnica-Gestión Control Peridas			
												Porcentaje de cumplimiento en la instalación de medidores entregados por el Laboratorio de Calibración de Medidores después del análisis	47,20%	≥95%	Subgerencia Técnica-Gestión Control Peridas								
												Porcentaje de Micromedición Efectiva	94,01%	≥95%	Subgerencia Técnica-Gestión Control Peridas								
												Porcentaje de Micromedición Nominal	97,71%	≥95%	Subgerencia Técnica-Gestión Control Peridas								
												Porcentaje de atención a las visitas técnicas solicitadas por el usuario y por la Dirección Comercial	100%	100%	Subgerencia Técnica-Gestión Control Peridas								
												No Aplica	Racionalización del Consumo Interno	Diseñar e implementar estrategias orientadas a la racionalización del consumo interno de agua en las sedes de EPA ESP, y garantizar su control y seguimiento.	Número de estrategias de control de los consumos de agua de las instalaciones de EPA ESP, diseñadas e implementadas	1	1	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión		Subgerencia Técnica-Gestión Control Peridas	
												Porcentaje de sedes de EPA ESP con equipo de medición de agua potable	100%	100%	Subgerencia Técnica-Gestión Control Peridas								
												Número de informes de seguimiento a los consumos de agua de las sedes de EPA ESP, elaborados	4	4	Subgerencia Técnica-Gestión Control Peridas								
												Código Interno EPA 202121529	Programa de educación en Centros Educativos Públicos de la ciudad de Armenia	Realizar actividades tendientes al Uso Eficiente y Ahorro del Agua en las Instituciones Educativas Públicas de la ciudad de Armenia	Número de Instituciones Educativas capacitadas y/o sensibilizadas en el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua – PUEEA	14	15	10945010501	Recursos EPA ESP	\$	35,000,000	Subgerencia Técnica-Gestión Control Peridas	
												Código Interno EPA 202121530	Programa de Educación a usuarios y funcionarios de EPA ESP	Desarrollar las acciones tendientes al cambio de paradigma sobre Uso Eficiente y Ahorro del Agua a los usuarios y funcionarios de EPA ESP.	Número de Socializaciones y/o sensibilizaciones en el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, realizadas a los usuarios y funcionarios de EPA ESP.	134	100					10945010502	Recursos EPA ESP
					Número de campañas anuales de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	1	1					Subgerencia Técnica-Gestión Control Peridas											
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	Ambiente y desarrollo sostenible	6, 13, 15	Cumplimiento de las acciones de monitoreo de la calidad del agua	100%	100%	Gestión integral del recurso hídrico responsabilidad de TODOS	Caracterización de la calidad del agua	Número de documentos con análisis de la calidad del recurso hídrico en el cuatrienio	4	4	Código Interno EPA 202122131	Monitoreo y Control de la Calidad del Agua Cruda y Potable	Realizar el monitoreo de fisicoquímico, bacteriológicos y microbiológicos al agua cruda y tratada	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de monitoreo fisicoquímico, bacteriológico y microbiológico al agua cruda y tratada	100%	100%	10945010601	Recursos EPA ESP	\$	230,000,000	Subgerencia de Aguas Captación y Tratamiento - Gestión Distribución de Agua Potable		
													Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre los análisis fisicoquímico, bacteriológico y microbiológico del agua cruda y tratada	100%	100%	Subgerencia de Aguas Captación y Tratamiento - Gestión Distribución de Agua Potable							
													Código Interno EPA 202122132	Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras y vertimientos de EPA ESP	Realizar el monitoreo fisicoquímico y bacteriológico de los vertimientos de aguas residuales urbanas.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de monitoreo fisicoquímico y bacteriológico de los vertimientos de aguas residuales urbanas.	25%	100%	10945010602	Recursos EPA ESP	\$	300,000,000	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales
															Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre la calidad del agua de las fuentes receptoras y los vertimientos de aguas residuales de interés para la empresa	0%	100%	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales					
										Código Interno EPA 202131133	Actualización de los Planes Estratégicos de la Dirección TIC	Actualizar los planes estratégicos de la Dirección TIC	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la actualización de los planes estratégicos de la Dirección TIC	100%	100%	10946010103	Recursos EPA ESP	\$	70,000,000	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			
														Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2021	99%					100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión

SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.5. EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA

VIGENCIA AÑO: 2021

PLAN DE DESARROLLO								PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			FUENTES DE FINANCIACIÓN				RESPONSABILIDAD				
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO			INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO	Código BPPIM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal	Responsable	
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Planes y Programas Institucionales	Porcentaje de planes y programas institucionales adoptados en el cuatrienio en cumplimiento a los requisitos legales, normativos y reglamentarios.	NA	100%	No Aplica	Implementación de instrumentos de transparencia	Ejecutar las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Institucional de Archivos de la Empresa -PINAR, para la vigencia 2021	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Institucional de Archivos de la Empresa -PINAR, para la vigencia 2021.	70%	70%	Planes y Programas Institucionales	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Ejecución: Dirección y/o Subgerencias Involucradas. Consolidación y Seguimiento Subgerencia Administrativa - Gestión de Recursos	
											No Aplica	Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Ejecutar las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, para la vigencia 2021.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Institucional de Archivos de la Empresa -PINAR, para la vigencia 2021.	100%	100%		Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Subgerencia Administrativa Gestión de Recursos	
											No Aplica	Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementar las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021.	89%	90%		Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
											No Aplica	Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementar las acciones determinadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021.	89%	90%		Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
											No Aplica	Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementar las acciones determinadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2021.	89%	90%		Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano	
											No Aplica	Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementar las acciones determinadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos, para la vigencia 2021.	85%	90%		Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano	
											No Aplica	Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano	Desarrollar las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, para la vigencia 2021.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación PIC, para la vigencia 2021.	86%	90%		Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano	
											No Aplica	Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementar las acciones determinadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021.	Porcentaje de hojas de vida de los funcionarios de EPA ESP, ingresadas al SIGEP.	100%	90%		Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano	
											No Aplica	Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementar las acciones determinadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021.	Número de informes anuales de seguimiento al SIGEP.	4	4		Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano	
											No Aplica	Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementar las acciones determinadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021.	Número de informes anuales de seguimiento a las actividades de inducción y reintroducción, durante la vigencia 2021.	4	4		Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano	
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Porcentaje de cumplimiento de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado por la EPA ESP para el cuatrienio	SD	100%	No Aplica	Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado por la EPA ESP	Desarrollar las acciones para el cumplimiento de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado por la EPA ESP para el 2021	Porcentaje de cumplimiento de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado por la EPA ESP para el 2021	82%	85%	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Ejecución: Dirección y/o Subgerencias Involucradas. Consolidación y Seguimiento: Dirección de Planeación Corporativa	
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para el mantenimiento, implementación y documentación Normas Técnicas (NTC ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 26001, 39001 y 17025) en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA 202133134	Sistema de Gestión Integrados	Avanzar en la consolidación del Sistema de Gestión Integrado de Empresas Públicas de Armenia ESP	Número de diagnósticos del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social realizados	0	1	Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado	10946030201	Recursos EPA ESP	\$	190,000,000	Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora
														Número de participantes al Foro Internacional de Calidad	0	2						Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora
														Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias del personal	100%	100%						Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora
														Número de auditorías de recertificación de la Norma NTC ISO 9001:2015	0	1						Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora
														Número de Auditorías Internas realizadas en la Norma NTC ISO/IEC 27001 al proceso Dirección Comercial	0	1						Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación de la Fase II de la Norma NTC ISO/IEC 27001	0%	90%						Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la implementación del Plan de Seguridad Vial	50%	90%						Subgerencia Administrativa Gestión de Recursos
Porcentaje de avance en la implementación de los requisitos normalizados establecidos en la Norma NTC-ISO 45001- Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	90%	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo EPA ESP																			

SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.5. EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA	VIGENCIA AÑO:2021
---	-------------------

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO					INDICADOR DE PRODUCTO			PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			FUENTES DE FINANCIACIÓN			RESPONSABILIDAD		
			INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO																	Código BPPIM
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Acreditación de los laboratorios	Número de laboratorios acreditados en la NTC ISO 17025 en el cuatrienio	2	2	Código Interno EPA 202133135	Acreditación del laboratorio de calibración de medidores	Realizar las acciones tendientes al mantenimiento de la acreditación otorgada por la ONAC respecto a los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025, para el Laboratorio de Calibración de Medidores de agua potable fría.	Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones, sensibilizaciones y concientizaciones programadas para el cumplimiento de los requisitos establecidos	100%	90%	Acreditación de los laboratorios	10946030202	Recursos EPA ESP	\$	30,000,000	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina de Seguridad y Salud de Trabajo
														Porcentaje de implementación de acciones planificadas del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2021	100%	100%						Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la participación en ensayo de aptitud para laboratorios de Calibración de Medidores de Agua	100%	100%						Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores
														Número de auditorías internas en la Norma ISO/IEC 17025, realizadas al Laboratorio de Calibración de Medidores de EPA ESP	1	1						Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores
														Número de evaluaciones de seguimiento a la acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación Colombiana ONAC	1	1						Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Acreditación de los laboratorios	Número de parámetros acreditados por el Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua bajo la Norma NTC ISO 17025 en el cuatrienio	4	7	Código Interno EPA 202133136	Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	Realizar las acciones tendientes a la ampliación y mantenimiento de la acreditación en Norma ISO/IEC 17025, para el Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua.	Número de ensayos aprobados bajo la acreditación en Norma ISO/IEC 17025, para el Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua	5	7	Acreditación de los laboratorios	10946030203	Recursos EPA ESP	\$	120,000,000	Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua
														Porcentaje de cumplimiento a las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias en temas relacionados con la Acreditación	0%	100%						Subgerencia Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Responsabilidad Social Empresarial y Fortalecimiento de la Imagen Corporativa de EPA ESP	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la responsabilidad social empresarial y el fortalecimiento de la imagen corporativa de EPA ESP en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA 202134137	Fortalecimiento de la Imagen Corporativa	Desarrollar las actividades programadas en Plan de comunicaciones para el fortalecimiento interno y externo de la imagen corporativa de EPA ESP.	Porcentaje de las estrategias del Plan de Comunicaciones Institucional ejecutadas	100%	100%	Responsabilidad Social Empresarial y Fortalecimiento de la Imagen Corporativa de EPA ESP	10946040101	Recursos EPA ESP	\$	400,000,000	Dirección de Comunicaciones
														Porcentaje de aplicación de las estrategias programadas para el fortalecimiento interno y externo de la imagen corporativa	100%	100%						Dirección de Comunicaciones
														Porcentaje de actividades de acompañamiento institucionales e interinstitucionales de EPA ESP apoyadas	100%	100%						Dirección de Comunicaciones
														Adquirir los avisos de mensajes educativos para el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos	78	100						Subgerencia de Aseo
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Adecuación de las instalaciones locativas de EPA ESP	Porcentaje de cumplimiento de las intervenciones programadas para la adecuación de las instalaciones locativas de EPA ESP en el cuatrienio	70%	100%	Código Interno EPA 202134239	Adecuación de las instalaciones locativas	Realizar actividades de conservación, adecuación y/o mantenimiento de los bienes inmuebles de EPA ESP	Porcentaje de avance en la elaboración de los estudios y diseños para la Nueva Base de Aseo de EPA ESP y remodelación de la sede actual, Municipio de Armenia	0%	100%	Adecuación de las instalaciones locativas de EPA ESP	10946040201	Recursos EPA ESP	\$	672,310,199	Ejecución: Gestión Planeación Técnica
														Porcentaje de avance en la elaboración de los estudios y diseños para las obras de mitigación de riesgos por inestabilidad del talud posterior de la sede de aseo de EPA, Municipio de Armenia	0%	100%						Consolidación y Seguimiento Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos
														Porcentaje de avance de la obra construcción de cerramientos de los lotes 5D5 y 5D6 en la vereda San Juan en límites con el municipio de Cicasta lote donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP y un cerramiento interno para la seguridad de la Planta generadora de energía de propiedad EPA ESP	60%	40%						Ejecución: Gestión Planeación Técnica
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la conservación, adecuación y/o mantenimiento de Infraestructura física	45%	90%						Consolidación y Seguimiento Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Fortalecimiento de la plataforma tecnología, sistemas de información y de las comunicaciones	Porcentaje de cumplimiento de los Planes estratégicos adoptados por la Dirección TIC en el cuatrienio	87%	100%	Código Interno EPA 202135140	Modernización y soporte de la Plataforma TIC de EPA ESP	Ejecutar acciones de modernización y soporte de la Plataforma TIC, brindando así apoyo permanente a todos de los procesos de la empresa	Porcentaje promedio de las acciones ejecutadas en la modernización y soporte de la Plataforma TIC EPA ESP.	89%	90%	Fortalecimiento de la plataforma tecnología, sistemas de información y de las comunicaciones	10946050102	Recursos EPA ESP	\$	1,200,000,000	Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones



PLAN DE ACCIÓN

Proceso de Dirección Estratégico  
Departamento Administrativo de Planeación

Código: D-DP-PDE-051

Fecha: 04/01/2021

Versión: 009

Página : 1 de 1

SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.5. EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA

VIGENCIA AÑO: 2021

PLAN DE DESARROLLO								INDICADOR DE PRODUCTO			PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			FUENTES DE FINANCIACIÓN			RESPONSABILIDAD	
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO																
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP	Número de seguimientos y controles realizados en el cuatrienio a las inversiones de EPA ESP en otros negocios estratégicos.	4	4	No Aplica	Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP	Desarrollar el seguimiento y control a los asuntos relacionados con otros negocios estratégicos de EPA ESP	Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre seguimiento y control al proceso de Interventoría al desarrollo y cumplimiento del Contrato celebrado por EPA ESP con Frigocalé SA para la operación de la Central de Beneficio de Carnes	100%	100%	Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Dirección y/o subgerencias involucrados
														Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre el seguimiento y control a la participación de EPA ESP en la empresa ENREVSA SA, operadora de la PCH El Bosque y Sociedad AQUASEO SA ESP, operadora de servicios públicos en Tumaco y Magangué	100%	100%		Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Dirección y/o subgerencias involucrados
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Análisis y Desarrollo de otras Unidades de Negocio	Número de nuevas unidades de negocio analizadas en el cuatrienio	1	1	No Aplica	Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio	Analizar y desarrollar otras Unidades de Negocio para Empresas Públicas de Armenia ESP	Porcentaje de avance en la elaboración del análisis de la viabilidad y conveniencia de desarrollo de nuevas unidades de negocio por parte de EPA ESP	0%	100%	Análisis y Desarrollo de otras Unidades de Negocio	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Dirección y/o subgerencias involucrados

TOTAL \$ 24,478,624,109.00

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES  
ALCALDE

JORGE IVAN RENGIFO RODRÍGUEZ  
GERENTE