



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024
Fecha: 02/01/2017
Versión: 001
Página 1 de 5

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión de acompañamiento al Seguimiento al Plan de Acción Primer Trimestre 2022 con corte a 31 de Marzo

Acta N°: 221 Fecha : 11 de Abril de 2022 Lugar: Sala de Juntas de Planeación Hora: 4:00 P.M.

AREA O DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeación

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
John Eduard Parra Peña		

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Primer Trimestre del 2022 de las Empresas Públicas de Armenia -EPA
3. Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 " Armenia Pa'Todos" - Tablero de Control Primer Trimestre del 2022 de las Empresas Públicas de Armenia -EPA
4. Compromisos de la fecha de entrega
5. Cierre

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Saludo

Se da inicio a la reunión programada por parte del Departamento Administrativo de Planeación, sin embargo se hace claridad que no ha asistido ningún funcionario de las Empresas Públicas de Armenia, no obstante se deja claridad que se conformó un equipo de profesionales de planeación estratégica con la finalidad de acompañar técnicamente a las dependencias y entidades del nivel central y descentralizado para realizar el proceso de seguimiento al Plan de Acción 2022 Primer Trimestre.

2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción primer trimestre del 2022 de las Empresas Públicas de Armenia -EPA.

Se da inicio a la reunión de trabajo determinando que la presente acta tiene por objetivo verificar el proceso mediante el cual se elaboró el seguimiento al Plan de Acción correspondiente al Primer Trimestre 2022 de las **EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA -EPA.**

En la mesa de trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos

- a. **Verificación** del número de programas y proyectos del Plan de Acción
- b. **Revisión** de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento
- c. **Coherencia presupuestal:** Verificación de rubro presupuestal, fuente, apropiación definitiva, registro presupuestal y porcentaje de ejecución en el momento presupuestal según información de cierre entregada por las Empresas Públicas de Armenia –EPA.
- d. **Revisión de códigos BPPIN** de los proyectos que se encuentran en (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web)



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 5

- e. **Verificación** formato de presentación Código R-DP-PDE-060 ; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos y mapa de calor
- f. **Revisión** observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto

De igual modo, se ratifica el acompañamiento permanente por parte del Departamento Administrativo de Planeación a las dependencias del Nivel Central y entes Descentralizados para la implementación de los diferentes instrumentos de Planificación Institucional (Plan de acción , POAI, Tablero de Control entre otros)

- a. ¿Cuántos proyectos tiene el plan de acción de las **Empresas Públicas de Armenia -EPA?** **Se revisa la información inicial aportada en el Plan de Acción 2022 y se concluye que las Empresas Públicas de Armenia cuenta con 58 proyectos.**

¿Cuántas actividades o metas tienen el plan de acción de las **Empresas Públicas de Armenia -EPA?** Igualmente que en el ítem anterior, **Se revisa la información inicial aportada en el Plan de Acción 2022 y se concluye que las Empresas Públicas de Armenia cuenta con 151 actividades**

Observaciones No fue posible lograr que los funcionarios a cargo de la información de las Empresas Públicas de Armenia, se presentaran a la reunión, para determinar las acciones requeridas para el desarrollo del seguimiento al Plan de Acción 2022 primer trimestre.

- b. ¿Cuáles o cual es el proyecto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?

- Como se ha enunciado en el ítem anterior, la falta de asistencia de los funcionarios a cargo de la información en este proceso, no permite realizar un análisis real de la situación actual de las Empresas Públicas de Armenia.

- c. **Coherencia Presupuestal**, confrontando las cifras reportadas en el Ejecución Presupuestal elaborada por dicha entidad y lo reportado por la dependencia en el formato de seguimiento al Plan de Acción, se verifica la coherencia en la información de las Empresas Públicas de Armenia -EPA.

- **Reporte por parte de la dependencia**

Recursos Asignados vigencia 2022: No apporto información en la fecha que se requería

Recursos Ejecutados a 31 de Marzo de 2022: No apporto información en la fecha que se requería

- **Reporte Secretaría de Hacienda**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$ N/A

Recursos Ejecutados a 31 de Marzo de 2022: \$ N/A

- d. **Revisión** del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base del seguimiento del plan de acción 2022, observándose que del total de **151** metas, las siguientes se encuentran así:

- **0** Metas se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 25%



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 3 de 5

- 0 Metas que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 26% y el 70%
- 0 Metas con un cumplimiento del 71% al 100%
- 0 Metas con observaciones de ejecución

e. La revisión de los códigos de los proyectos registrados en la matriz de Seguimiento al Plan de Acción de las Empresas Públicas de Armenia –EPA se evidencia que están correctos ___ o incorrectos **N/A** con los códigos asignados por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.

f. **Verificación:** Al revisar el formato de presentación del seguimiento se observa que corresponde **No presento la información en el tiempo requerido**

g. En la columna de observaciones se evidencia: **No presento la información en el tiempo requerido.**

3. Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” - Tablero de Control Primer Trimestre del 2022 de las Empresas Públicas de Armenia -EPA.

El objetivo es verificar el proceso mediante el cual se elaboró el seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” – Tablero de Control correspondiente al Primer Trimestre 2022 de las **EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA -EPA.**

a. ¿Cuántos productos tiene el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” de las **Empresas Públicas de Armenia -EPA?** Revisado la información en el Plan Indicativo que es el insumo primordial, para el seguimiento al Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Armenia, se pudo establecer que el número de Productos de las Empresas Públicas de Armenia es de 33

b. ¿Cuáles o cual es el producto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?

- Por la inasistencia a la reunión programada, no se pudo establecer de manera concreta cuales son los productos que presentan mayor dificultad en su cumplimiento

c. **Coherencia Presupuesta**, confrontando las cifras reportadas en el Ejecución Presupuesta elaborada por dicha entidad y lo reportado por la dependencia en el formato de seguimiento al Plan de Desarrollo, se verifica la coherencia en la información de las Empresas Públicas de Armenia -EPA.

- **Reporte por parte de la dependencia**

Recursos Asignados vigencia 2022: **No presento la información en el tiempo requerido.**

Recursos Ejecutados a 31 de Marzo de 2022 **No presento la información en el tiempo requerido.**

- **Reporte Secretaría de Hacienda**

Recursos Asignados vigencia 2022: N/A

Recursos Ejecutados a 31 de Marzo de 2022: N/A

d. **Revisión** del cumplimiento de productos y coherencia de la línea base del seguimiento del Plan de Desarrollo 2022, observándose que del total de 33 productos, las siguientes se encuentran así:



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 4 de 5

- 0 Productos se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 35%
- 0 Productos que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 36% y el 46%
- 0 Productos con un cumplimiento del 47% al 100%
- 0 Productos con observaciones de ejecución

e. En la columna de observaciones se evidencia: **No presento la información en el tiempo requerido.**

4. Compromisos de la fecha de entrega

Se informa por parte del Departamento Administrativo de Planeación los siguientes compromisos y las fechas de entregas de los mismos al enlace, enviar al DAPM el tablero de control y el Seguimiento al Plan de Acción Primer trimestre antes del 30 de Abril de 2022 de las Empresas Públicas de Armenia -EPA.

Se debía entregar el Seguimiento al plan de acción y Tablero de Control con corte a 31 de marzo de 2022, el 08 de Abril del 2022 al correo electrónico planeacion@armenia.gov.co y edelgado@armenia.gov.co con un oficio firmado por el secretario y/o director de la dependencia; sin embargo no se realizó esta actividad.

5. Cierre de la Reunión.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Seguimiento al plan de acción 2022 a Marzo 31.	Empresas Públicas de Armenia -EPA	08 de Abril del 2022
Seguimiento Tablero de Control Plan de Desarrollo Municipal "Armenia Pa' todos 2020-2023" con corte a Marzo 31 2022.	Empresas Públicas de Armenia -EPA	08 de Abril del 2022

Dirigió: FIRMA.

NOMBRE: Carlos Alberto Giraldo Cardona

CARGO: Jefe de oficina Departamento Administrativo de Planeación

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Juliana Velásquez Hurtado- Contratista Profesional - Departamento Administrativo de Planeación

Elaboró: John Eduard Parra - Profesional Universitario - Departamento Administrativo de Planeación

Revisó: Edna Clemencia Delgado-Profesional Especializada- Departamento Administrativo de Planeación