

**ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL**Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD - MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 1 de 2

DATOS GENERALES**TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:**
ACOMPAÑAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRESENTADOS POR LA COMUNIDAD

Acta No: 1731 Fecha: 09/10/2024 Lugar: Oficina de Infraestructura Hora: 03:14 pm

ÁREA O DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Fredy Andrés Serrano	Contratista Infraestructura	
Hilary Juliana Marín Hernández	Contratista UPC	
Laura Daniela Camacho Herrera	Contratista UPC	
Julián Mora Bonilla	Contratista UPC	

ORDEN DEL DÍA

- Avances de los proyectos de Presupuesto Participativo en Infraestructura

DESARROLLO DE LOS TEMAS

El día de hoy se reúne el señor Fredy Serrano de Infraestructura en compañía de los contratistas Hilary Marín, Julián Bonilla y Laura Camacho de UPC para informar los avances de los proyectos de Presupuesto participativo.

Nos informa que al momento tienen un proceso de cerramientos para la comuna 3 y la vereda Nuevo Horizonte y este proyecto solo saldrá por Presupuesto Participativo se unirá la vigencia de 2023-2024 por un valor de \$ 332.356.243 la cual será ejecutada por ese monto total. El señor Fredy informa que está en revisión ante Jurídica, pero hay un inconveniente porque no se presentó vigencias futuras y están a la espera si se ejecuta o, ya depende del área de jurídica.

Nuevo Horizonte la instalación de parque biosaludable se ejecuta con recurso de la vigencia de 2024 \$12.386.033. Se está a la espera que cerramiento se apruebe en un Confis para que pueda salir en vigencias futuras, también nos hace énfasis que por ley se debe ejecutar un 15% de estas vigencias.

Respecto a la comuna 8 donde el total del presupuesto es de \$40.976.841, por decisión de la comunidad se priorizaron los barrios Villa Inglesa, Villa Marcela y Corbones, dividiendo el recurso en 3 partes iguales para la ejecución del presupuesto vigencia 2024, de los cuales en esta vigencia se ejecutará Villa Inglesa un recurso de \$13.658.947, manifiesta el señor Fredy Serrano de Infraestructura que este recurso para esta intervención es insuficiente.

Respecto a la comuna 9 tenían un presupuesto de vigencias anteriores por un valor de \$119.521.159, de los cuales se destinaron \$29.959.622 para andenes, quedando un saldo de \$89.561.537 se destinarán para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de andenes en el barrio Niagara por un valor de \$ 58.370.626 y en el barrio Granada un valor de \$ 22.643.028.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD - MECI


Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017



Versión: 001

Página 2 de 2



		RESPONSABLE	FECHA
Dirigió:	FIRMA: 		
NOMBRE: Laura Daniela Camacho Herrera			
CARGO: Contratista UPC			

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Laura Daniela Camacho Herrera – Contratista UPC 
Elaboró: Laura Daniela Camacho Herrera – Contratista UPC 
Revisó: Julián Mora Bonilla – Contratista UPC 