

21  
V. J. J. J.



### ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024  
Fecha: 02/01/2017  
Versión: 001  
Página \_\_ de \_\_

#### DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Recursos para obras adicionales salón común al barrio Villa Juliana Comuna 4. *Acompañamiento Técnico con fecha uno de los enlaces del sector a las mesas de trabajo que se realicen respecto a los recursos asignados del presupuesto participativo 2023 y gestionar ante mesas, con suscripción de acta por cada uno de los proyectos.*

Acta No: 2102	Fecha: 16 agosto 2023	Lugar: Secretaría de Infraestructura	Hora: 11:30 A.M
------------------	--------------------------	-----------------------------------------	--------------------

AREA O DEPENDENCIA: Unidad de Participación Ciudadana

#### ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Claudia Milena Arenas Agudelo	Secretaria de Infraestructura	<i>[Handwritten Signature]</i>
Jorge Alfonso Galvis Arias	Ingeniero Civil de la Secretaría de Infraestructura.	<i>[Handwritten Signature]</i>
John Deivi Sánchez Morales	Jefe Unidad de Participación Ciudadana.	<i>[Handwritten Signature]</i>
Yamile Smith Becerra Ramírez	Profesional de la Unidad de Participación Ciudadana.	<i>[Handwritten Signature]</i>
Albeiro Suárez Ochoa	Contratista Unidad de Participación Ciudadana.	<i>[Handwritten Signature]</i>

#### ORDEN DEL DÍA

- Obras Adicionales proyecto en ejecución de presupuesto participativo 2023: Construcción Salón Comunal barrio Villa Juliana comuna 4.
- Recursos para las obras adicionales
- Otros

#### DESARROLLO DE LOS TEMAS

A las 11:40 A.M se inicia reunión en la Secretaría de Infraestructura, con la presencia de la ingeniera Claudia Milena Arenas Agudelo, Secretaria de Infraestructura, el ingeniero de la Secretaría de Infraestructura Jorge Alfonso Galvis Arias, el abogado John Deivi Sánchez Morales, jefe de la Unidad de Participación Ciudadana, la Profesional de la Unidad de Participación Ciudadana, doctora Yamile Smith Becerra Ramírez, y Albeiro Suárez Ochoa, contratista de la Unidad de Participación Ciudadana .

- La ingeniera Claudia Milena informa que durante la construcción del salón comunal del barrio Villa Juliana, se presentaron obras adicionales de redes hidrosanitarias que no están



## ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página \_\_ de \_\_

incluidas en el presupuesto inicial, y como el recurso es de Presupuesto Participativo, de la Unidad de Participación Ciudadana, cualquier cambio en la ejecución debe estar avalado por la Unidad de Participación Ciudadana. El valor de los cambios por obras adicionales asciende aproximadamente a Veinte Millones de pesos (\$20.000.000).

2. Continúa la ingeniera Claudia Milena expresando que el valor adicional se asume en conjunto entre la Secretaría de Infraestructura y la Unidad de Participación Ciudadana, teniendo en cuenta que el valor del contrato adjudicado es Ciento Ochenta y Tres Millones Novecientos Quince Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos (\$183.915.552), y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal es de Ciento Noventa y Tres Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Noventa Pesos (\$193.343.890), el cual se debe autorizar por la Secretaría de Desarrollo Social para su utilización.

3. El ingeniero Jorge Alfonso Galvis Arias informa que la caseta esta dentro de un cerramiento ya existente, el cual la comunidad no quiere tumbar. Si se desea conservar el mismo, se debe hacer un Acta firmada por la comunidad.

Siendo las 11.40 A.M se termina la reunión con dos compromisos: 1. Autorizar la adición al contrato y el desembolso del saldo del CDP por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y la Unidad de Participación Ciudadana. 2. Levantamiento de Acta por la comunidad de Villa Juliana para conservar el cerramiento existente alrededor del salón comunal.

**Registro Fotográfico Acta de Reunión Número 2102 del 16 de agosto de 2023**



01  
2017  
SI-024



### ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024  
Fecha: 02/01/2017  
Versión: 001  
Página \_\_\_ de \_\_\_

#### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Dirigió:	 FIRMA:	
		NOMBRE: John Deivi Sánchez Morales
CARGO: Jefe Unidad de Participación Ciudadana		

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó y elaboró: Albeiro Suárez Ochoa-Contratista UPC  
Revisó: Yamile Smith Becerra Ramírez-Profesional UPC



# ACTA DE REUNIÓN - USO GENERAL

Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD - MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 1 de 2

## DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:

Visita de verificación de avance de obra de construcción salón comunal del barrio Villa Juliana - Comuna 4 -

Acta No: 2122 | Fecha: 17-08/23 | Lugar: B/Villa Juliana | Hora: 8 AM

ÁREA O DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana

## ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Subsecretaría -	Delegado	
Hernán Darío Oberto O	Presidente	
Gianry Iglesias A	Secretaría	
Noralba Osorio J.	Delegado	
Jorge Alberto Prado M	ORDEN DEL DÍA Tesorero	

1. VISITA DE VERIFICACION Y AVANCE

2.

3.

## DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se realiza visita al barrio Villa Juliana en la comuna 4 con el objetivo de verificar avance de la obra de construcción del salón comunal del barrio Villa Juliana

De la visita se pudo evidenciar que la obra avanza en un 70% con fecha de terminación a finales de septiembre del 2023.

La obra incluye una mini bodega de almacenamiento un baño y lavamanos, el techo va en termo Acustica plastica, 6 ventanales, una cosineta y 5 puertas, totalmente terminada.



# ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL


Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD - MECI

Código: R-AM-SGI-

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 2




		RESPONSABLE	FECHA
			17-08/2023
Dirigió:	FIRMA:	<i>[Handwritten Signature]</i>	
NOMBRE:		Jhian Mora Bonilla	
CARGO:		Contratista Opc.	





NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: *[Signature]*  
Elaboró: *[Signature]*  
Revisó: *[Signature]*

1990: R-AM-SGI  
2017



Acta # 2122 /23 de verificación de avance de obra pública del barrio villa Juliana - comuna 4  
17-08/23.

	<b>ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL</b>		Código: R-AM-SGI-024
			Fecha: 02/01/2017
			Versión: 001
			Página de 3
Despacho Alcalde Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI			
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:</b> Verificar la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo 2023 y vigencias anteriores, respecto a los sectores de contratación mediante requerimientos oficiales.			
Acta No: 2165	Fecha: 23/08/2023	Lugar: Unidad de Participación Ciudadana	Hora: 9:30 A.M
ÁREA O DEPENDENCIA: Unidad de Participación Ciudadana			
<b>ASISTENTES</b>			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	
Yaren Ovalle	Arquitecta de la Secretaría de Infraestructura.	YAREN OVALLE P	
Freddy Andrés Serrano de La Pava	Contratista Infraestructura		
John Deivi Sánchez Morales	Jefe Unidad de Participación Ciudadana.		
Yamile Smith Becerra Ramírez	Profesional de la Unidad de Participación Ciudadana.		
Albeiro Suárez Ochoa	Contratista Unidad de Participación Ciudadana.		
<b>ORDEN DEL DÍA</b>			
1. Presentación y objeto de la reunión			
2. Seguimiento a los proyectos de Infraestructura con presupuesto participativo 2023.			
<b>DESARROLLO DE LOS TEMAS</b>			
1. Siendo las 9 y 30 de la mañana del día 23 de agosto de 2023, el abogado John Deivi Sánchez Morales saluda a los asistentes e informa que el motivo de la reunión es la revisión del estado de avance de los proyectos de presupuesto participativo 2023, gestionados en la secretaría de Infraestructura del municipio de Armenia.			
2. Seguimiento a los proyectos de Infraestructura con presupuesto participativo 2023.			



## ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página de 3

Salón comunal barrio Villa Juliana: Su construcción avanza en un 85%, el abogado John Deivi informa que el trámite de los recursos para la obra adicional le corresponde a la Secretaría de Infraestructura con la solicitud del Registro Presupuestal.

Centro Empresarial Comuna 1: La titularidad del lote del barrio Arrayanes no es del municipio de Armenia, sino de La Tebaida. Por lo que es imposible iniciar la construcción en un inmueble que no tiene definido el propietario. El jefe de la Unidad de Participación Ciudadana solicita se haga la consulta a bienes y suministros para hacer una revisión técnica de los lotes que cumplan para la construcción del Centro Empresarial.

Mantenimiento de salones comunales: El proceso precontractual está publicado en el Secop II con el número DAJ-SAMC-018-2023, y se encuentra en respuesta a observaciones de prepliegos. En el cronograma está para adjudicar el 13 de septiembre del presente año.

Complemento o camerinos cancha sintética barrio Lindaraja: Está radicado en la curaduría número 2 para trámite de licencia de construcción, el cual dura aproximadamente 45 días.

Cerramientos 2023: Se está esperando respuesta a los oficios enviados por la Unidad de Participación Ciudadana el 09 de agosto, a Bienes y Suministros SO PSP 6279, y a Planeación SO PSP 6288, sobre la titularidad de los últimos 10 predios que la comuna 3 solicitó se incluyeran en el proceso, para elaborar sus presupuestos y presentar, en reunión con la comunidad, el grupo completo de los lotes propiedad del municipio, para que ellos elijan los lotes a cerrar, de acuerdo a la disponibilidad de recursos de presupuesto participativo, Por ahora se tiene información que el predio de la cancha del barrio El Placer se descarta porque son 100 metros lineales.

Mantenimiento de vías y andenes: El proceso se radicó la semana anterior en la oficina jurídica para la primera revisión.

Mantenimiento de parques 2023: El proyecto que se tiene es el cerramiento del parque infantil de la ciudadela Nuevo Horizonte, se espera respuesta al oficio enviado el 11 de agosto por la Unidad de Participación Ciudadana, SO PSP 6346, a Bienes y suministros para conocer la titularidad del predio, y así solicitar su inclusión como obra adicional en el proceso de Cerramientos 2023 de la Secretaría de Infraestructura.





## ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página de 3


Reductores de velocidad: El proceso precontractual está publicado en el Secop II con el número DAJ-SAMC-017-2023, está en observaciones al pliego definitivo, el lunes 28 de agosto se cierra la oferta, se espera adjudicar el 6 de septiembre.

Siendo las 10 y 45 de la mañana se termina la reunión y se firma el acta por parte de los asistentes.

Registro Fotográfico Acta de reunión 2165 del 23 de agosto de 2023.



### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Dirigió:		
FIRMA:		
NOMBRE: John Deivi Sánchez Morales		
CARGO: Jefe Unidad de Participación Ciudadana		

Proyectó: Albeiro Suárez Ochoa-Contratista UPC  
Elaboró: Albeiro Suárez Ochoa-Contratista UPC  
Revisó: Yamile Smith Becerra Ramírez- Profesional UPC



NIT: 890000464-3

Secretaría de Desarrollo Social

SO-PSP- 6183

Armenia, Quindío, agosto 1° de 2023



Doctor  
José Arley Herrera Gaviria  
Director  
Departamento Administrativo de Bienes y Suministros  
Alcaldía de Armenia

Asunto: Verificación de la ejecución de presupuesto participativo año 2023 y vigencias anteriores, respecto a la adición del contrato 2023-107027, cuyo objeto es el suministro de elementos de ferretería, eléctricos y materiales de construcción para atender las necesidades y proyectos de las secretarías y departamentos administrativos de la alcaldía de Armenia.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que mediante oficio SO-PSP. 3656 del 10 de mayo de 2023, la Unidad de Participación Ciudadana, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo con las necesidades relacionadas con el presupuesto participativo del año 2023 y vigencias anteriores, allegó a su despacho los documentos necesarios para iniciar los trámites contractuales pertinentes para la adición del contrato 2023-107027, cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y PROYECTOS DE LAS SECRETARÍAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA DE ARMENIA", respetuosamente me permito solicitarle con carácter urgente, se sirva informar a esta Unidad el estado actual del proceso contractual, con el fin de dar respuesta a los derechos de petición presentados por los representantes de la comunidad en especial, de la comuna 5 y vereda Murillo.

ESPA  
TODAS



Cr. 19 No 15-28, Armenia Q - CAM Pao1, C. P. 630001  
desarrollosocial@armenia.gov.co

R-AM-SGI-001 V7 18/11/2022



NIT. 890000464-3

### Secretaría de Desarrollo Social

Esta solicitud, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo 01 de 2011 y, las funciones atribuidas a la Unidad de Participación Ciudadana, adscrita a la Secretaría de Desarrollo social, mediante el Decreto 128 de 2013, relacionada con el seguimiento al presupuesto participativo

Jhon Davi Sánchez Morales  
Jefe de Oficina Unidad de Participación Ciudadana

Proyecto y elaboró: Luc Adriana Gómez Ocampo Contratista. U.P.C.  
Revisó: Yamile Smith Becerra Ramírez. Profesional Universitaria U.P.C.



Cr. 16 No 15 28, Armenia Q - CAM Piso1, C. P. 630001  
desarrollosocial@armenia.gov.co

R AM SGI 001 V7 18/11/2022



Nit: 890000464-3

Secretaría de Desarrollo Social

SO-PSP 6347

Armenia, Agosto 11 de 2023

Ingeniera  
Claudia Milena Arenas Agudelo  
Secretaria de Infraestructura Municipal  
Alcaldia de Armenia  
Ciudad



**Asunto:** Proyecto Presupuesto Participativo. Centro Empresarial Comuna 4. Barrio Villa Juliana.

Cordial saludo

De acuerdo a la ejecución del proyecto de Presupuesto Participativo Construcción del Centro Empresarial de la Comuna 4, en el barrio Villa Juliana, comedidamente se solicita invitación a los comités de obra, en el caso de que se presenten cambios o adiciones durante la construcción del mismo.

Agradecemos su atención y colaboración,

Atentamente,

John Deivi Sánchez Morales  
Jefe de Oficina Unidad de Participación Ciudadana

Proyectó y Elaboró: Albeiro Suárez Ochoa- Contratista U.P.C  
Revisó: Yamile Smith Becerra Ramírez- Profesional universitario U.P.C



Cr. 16 No.15-28, Armenia Q – CAM Piso1, C. P. 630001  
desarrollosocial@armenia.gov.co