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OBSERVACION RESPONSABILIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Semáforo Alcance de la 

Meta:

Verde Oscuro  (100%) 

 Amarillo (50%) 

Rojo (25%)

Semáforo Alcance de la 

Meta:

Verde Oscuro  (100%) 

 Amarillo (50%) 

Rojo (25%)

% avance de la meta 

del indicador del 

proyecto a la fecha de 

corte

% ejecución 

presupuestal a la fecha 

de corte

convocar a mesas  tecnicas  con las 

entidades competentes para la 

adquisición de áreas de proteccion de 

fuentes hídricas en la cuenca alta del 

río Quindío.

0 2 2 100,00% 304 314 C.A.M

Se realizo reuniones tecnicas con el Departamento administrativo de planeacion de armenia y el 

departamento admiistrativo de bienes y sumiitros y la Corporacion Autonoma Regional del Quindio, 

con el fin de determinar que posibles predios se van adquirir según lo identificados en el mapa de 

identificacion

Realizar estudio jurídico para la 

adquisición de áreas de influencia de 

fuentes hídricas en la cuenca alta del 

río Quindío.

0 1 0 0,00% 304 314 C.A.M
Se encuentra en proceso la Realizacion del estudio jurídico para la adquisición de áreas de 

influencia de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío.

Realizar el tramite para la compra de 

areas de conservacion y proteccion de 

fuentes hidricas en la cuenca alta del 

rio quindio

0 1 0 0,00% 304 314 C.A.M
Se encuentra en proceso la Realizacion del tramite para la compra de areas de conservacion y 

proteccion de fuentes hidricas en la cuenca alta del rio Quindio

participar de mesas conjuntas con 

planeacion y CRQ para  el  

seguimiento y monitoreo a las areas 

adquiridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 1 1 100,00% 304 314 C.A.M

Se ha brinda seguimiento y monitoreo a los predios adquiridos con el fin de Realizar la priorización 

del Análisis Situacional entre los equipos teniendo en cuenta los factores identificados, del plan de 

manejo ambiental de los predios adquiridos para conservación de recursos hídricos por el Municipio 

de Armenia entre CRQ y EPA.

Realizar visitas técnicas,

levantamientos topográficos de los

bienes inmuebles propiedad del

Municipio

0 910 910 100,00% $ 275.000.000 $ 137.700.000 50,07% 304 314 C.A.M

En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" y al indicador Sistemas de

información actualizados. (inventario de bienes inmuebles), se realizaron 910 visitas técnicas,

levantamientos topográficos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio correspondientes al

segundo trimestre de la vigencia 2022

Realizar la identificacion,

actualizacion,  estudios de titulos para  

el control de inventarios de los bienes

inmuebles del Municipio de armenia 

0 2500 960 38,40% $ 442.527.000 $ 184.800.000 41,76% 304 314 C.A.M

En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" en avance al indicador Sistemas de

información actualizados. (inventario de bienes inmuebles), se realizaron 960 estudios de títulos

correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2022

11

Incremento en el índice 

de desempeño 

institucional IDI 

S.D. 70%
Desarrollo y modernización 

institucional

Servicios de información 

actualizados

Sistemas de información

actualizados. (avaluos

inmuebles)

0% 100%

Realizar  las acciones  para llevar 

acabo los procesos de avalúos de los 

bienes inmuebles propiedad del 

Municipio de Armenia

0 10 0 0,00%
Recursos 

Propios
$ 30.000.000 $ 0 0,00% 304 314 C.A.M

se encuentra en proceso de identificacion de los bienes a intervenir para Realizar  las acciones  

para llevar acabo los procesos de avalúos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de 

Armenia

Lider proceso de bienes 

inmuebles

11

Incremento en el índice 

de desempeño 

institucional IDI 

S.D. 70%
Desarrollo y modernización 

institucional

Servicios de información 

actualizados

Sistemas de información

actualizados (muebles)
0% 100%

Realizar la actualizacion de

inventarios de los bienes muebles

propiedad del Municipio de Armenia

1 400 334 83,50%
Recursos 

Propios
$ 210.200.000 $ 89.600.000 42,63% 304 314 C.A.M

En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" y alSistemas de información

actualizados (muebles) Se realizo la actualizacion de inventarios de bienes muebles a 334

funcionarios, correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2022

Lider proceso recursos fisicos

Realizar la depuracion en el sistema

de informacion de invernarios de los

bienes inmuebles propiedad del

Municpio de Armenia 

1 2000 960 48,00% $ 36.000.000 $ 30.300.000 84,17% 304 314 C.A.M

En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" y al indicador Sistemas de

información actualizados (muebles). Se realizó 960 Verificaciones y/o actualizaciones de inventarios

de la administración Municipal correspondientes a los bienes inmuebles del Municipio de Armenia,

correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2022

sistematizar los expedientes

correspondientes a los bienes

inmuebles propiedad del Municipio.

124 800 350 43,75% $ 28.800.000 $ 19.200.000 66,67% 304 314 C.A.M

En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" al indicador de Sistemas de

información actualizados. (SIG) . Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 se han han

sistematizado 350 expedientes de los bienes propiedad del municipíop de armenia con el fin de

preservar la informacion en medio digital 

Realizar mantenimientos preventivos

y/o correcitivos a la infraestructura de

la Administración central y/o sus

sedes 

0 750 444 59,20% $ 221.200.000 $ 143.000.000 64,65%

En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" .Durante el segundo trimestre de la

vigencia 2022, el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros ha atendido y intervenido las 

necesidades de la Administración Municipal teniendo como resultado los siguientes mantenimientos 

preventivos y correctivos durante la vigencia 2022.

 Preventivo :137

Correctivo:307

Realizar acciones de mejoramiento

y/o modernizacion de la

infraestructura central y sus sedes

0 1 0 0,00% $ 638.000.000 $ 0 0,00%
Se encuentra en proceso la Realizacion de acciones de mejoramiento y/o modernizacion de la

infraestructura central y sus sedes

Adquisiciones de elementos para el

mejoramiento y/o modernizacion de la

infraestructura central y sus sedes

0 0,00% $ 52.000.000 $ 0 0,00%
se encuentra en proceso de Adquisiciones de elementos para el mejoramiento y/o modernizacion

de la infraestructura central y sus sedes

Aquisicion de elementos para realizar

adecuaciónes y/o mejoramientos de

las oficinas para la atención y

orientación ciudadana.

0 2 0 0,00% $ 15.000.000 $ 0 0,00% 304 314 C.A.M

En cumplimiento de la Meta" Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada" durante la

vigencia 2021 se dio cumplimiento a traves de la Adecuación de la casa de justicia cañas gordas

para la puesta en marcha de una registraduria auxiliar, igualmente se realizó la adecuación de la

oficina de atención al ciudadano y un módulo especial adaptado para las personas en condición de

discapacidad con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad que viene a realizar los

diferentes tramites al Centro Administrativo Municipal CAM .

Realizar acciones de adecuación y/o

mejoramiento de las oficinas para la

atención y orientación ciudadana.

0 0,00% $ 5.000.000 $ 0 0,00% 304 314 C.A.M

En cumplimiento de la Meta" Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada" durante la

vigencia 2021 se dio cumplimiento a traves de la Adecuación de la casa de justicia cañas gordas

para la puesta en marcha de una registraduria auxiliar, igualmente se realizó la adecuación de la

oficina de atención al ciudadano y un módulo especial adaptado para las personas en condición de

discapacidad con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad que viene a realizar los

diferentes tramites al Centro Administrativo Municipal CAM .

TOTAL $ 2.616.003.000 $ 604.600.000 23,11%

ALCALDE DIRECTOR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN                         

Periodo de corte: 1 de Abril al 30 de Junio de 2022

SECRETARÍA O  ENTIDAD RESPONSABLE: 3.4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS

Oficinas para la atención y 

orientación ciudadana adecuada
0 1

Oficina para la atención y 

orientación ciudadana 

adecuada

____________________________________________________________

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA  Y/O ENTIDADREPRESENTANTE LEGAL

JOSE MANUEL RIOS MORALES

INSTITUCIONAL Y 

GOBIERNO: "Servir y hacer 

las cosas bien"

Administración efectiva 

de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del 

Municipio de Armenia

Desarrollo y modernización 

institucional
70%S.D.

Incremento en el índice 

de desempeño 

institucional IDI 

100%

Incremento en el índice 

de desempeño 

institucional IDI 

Incremento en el índice 

de desempeño 

institucional IDI 

S.D. 70%
Desarrollo y modernización 

institucional

113.01.2.3.45.4599.1000.

038.4599016.001

Recursos 

Propios

113.01.2.3.45.4502.1000.

038.4502010.001

0%

Recursos 

Propios

Adecuación y 

mejoramiento de los 

bienes del Municipio del 

Armenia

Lider proceso servicios 

generales

Lider proceso servicios 

generales

304 314 C.A.M

  

100%0%
Sistemas de información 

actualizados.  (SIG)

Servicios de información 

actualizados
11

2020630010037

Desarrollo y modernización 

institucional

Sistemas de información 

actualizados.  (inventario de 

bienes inmuebles)

S.D. 70%
Servicios de información 

actualizados
0%11

CAM, edificio inteligente y 

amigable con el ambiente
Sedes mantenidas

Desarrollo y modernización 

institucional

2020630010038

100%

11

11

Incremento en el índice 

de desempeño 

institucional IDI 

S.D. 0,7

COBERTURA 

INDICADOR DE BIENESTAR

VIGENCIA AÑO:2022

Proceso de Direccionamiento Estratégico 

Departamento Administrativo de Planeación

Unidad Ejecutora: 

LÍNEA ESTRATÉGICA SECTOR
ODS 

ASOCIADOS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL
PRODUCTO

INDICADOR LÍNEA BASE 
META 

CUATRENIO
INDICADOR LINEA BASE META DE CUATRIENIO Código BPPIM Nombre del Proyecto

70%
Desarrollo y modernización 

institucional

EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META EFICACIA PRESUPUESTAL 

INDICADOR DE PRODUCTO

PLAN  DE DESARROLLO PROYECTOS ACCIONES/ACTIVIDADES  DE  GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS

20206300100360

INFRAESTRUCTURA 

NATURAL: "Armenia Capital 

Verde"

Gobierno 

Territorial
11

Incremento en el índice 

de desempeño 

institucional IDI 

S.D. 1
Compra de predios ( Ley 99 

Articulo 111)
# de Predios Adquiridos 

Adquisición y/o 

mantenimiento de las 

áreas de conservación y 

protección de fuentes 

hídricas del Municipio 

de Armenia.

Objetivo del Proyecto
INDICADOR / ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

Línea base de 

las acciones/

Actividades del 

Proyecto

Valor de la meta de las 

Acciones/Actividades 

del proyecto 

programada para la 

vigencia actual

Valor de la meta del 

indicador de producto 

del proyecto a la fecha 

de corte

Rubro Presupuestal Fuente

Recursos asignados, en 

pesos en el momento 

presupuestal 

(Apropiación Definitiva)

Recursos 

Propios

Administrar y mantener 

las áreas de conservación 

y protección de fuentes 

hídricas que suministran 

los acueductos de agua 

para el consumo del 

Municipio de Armenia

$ 662.276.000

113.01.2.3.2.02.02.007.0

0.00.4599015.036.72112.

001

113.01.2.3.45.4599.1000.

037.4599028.001

Recursos 

Propios

Administrar y actualizar 

permanentemente el 

inventario de los activos a 

cargo del Departamento 

de Bienes y Suministros , 

como herramienta para la 

toma de decisiones 

Recursos 

Propios

Lider proceso de bienes 

inmuebles

Lider proceso de bienes 

inmuebles

Lider proceso de bienes 

inmuebles

Recursos ejecutados en 

pesos en el momento 

presupuestal (Reg. 

Presupuestal)

Población beneficiada 

con la actividad

Lugar geográfico en que 

se desarrolla la actividad
Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto Responsable

$ 0 0,00%


