

FORMATO No 1
 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO:
 (Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia)

Entidad: Alcaldía de Armenia - Secretaría de Infraestructura
 Representante Legal: Jose Manuel Rios Morales
 NIT: 890.000.464-3
 Períodos Fiscal que cubre: Vigencia 2019.
 Modalidad de Auditoría: Informe final de auditoría, Modalidad Regular, Componentes de Gestión y Resultados; RED SALUD ARMENIA, E.S.E.
 Fecha de Suscripción: 21 de diciembre de 2020

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
15	1401011 1404004	Hallazgo Administrativo No. 15: Ejecución del Proyecto "Remodelación, Ampliación y Culminación de la Obra Física de la Unidad Intermedia del Sur de RED SALUD Armenia" (Hallazgo para RED SALUD ARMENIA Y LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA).	Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios, específicamente entre RED SALUD ARMENIA Y LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, además fallencias en la función administrativa emprendida por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Armenia que no habiendo las respectivas licencias de construcción, ni justificado la supervisión e intervención del proyecto, ni suministrado la documentación técnica completa para iniciar el proceso contractual que da inicio a la obra pública.	La falta de ejecución del proyecto de infraestructura no permite mejorar las condiciones de salud de la población del Municipio de Armenia y sus municipios aledaños del Quindío; pues no se permite el aumento de la capacidad instalada de la E.S.E. impidiendo el goce efectivo del derecho a la salud en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y Sostenibilidad.	Desarrollar canales de comunicación, mediante mesas técnicas de trabajo entre la Secretaría de Infraestructura y Red Salud a fin de lograr el desarrollo adecuado del primer de coordinación	Brindar información específica y detallada de los procesos realizados frente al proyecto a RED SALUD ARMENIA, así como la misma nos brindará la información requerida.	Desarrollar mesas técnicas de trabajo trimestrales para conocer el avance de los procesos y procedimientos realizados frente al proyecto "Remodelación, Ampliación y Culminación de la Obra Física de la Unidad Intermedia del Sur de RED SALUD Armenia" atendiendo al principio de coordinación armónica Ley 489 de 1998 art 5 y 6.	Mesas técnicas de trabajo a RED SALUD ARMENIA	4	01/01/2021	31/12/2021	52,00	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
					Presentar a Red Salud la licencia de construcción y demás documentos, en el primer bimestre de la vigencia 2021 para iniciar el proceso contractual que da comienzo a la obra pública	Brindar información específica y detallada de los procesos a realizar frente al proyecto a RED SALUD ARMENIA, así como la misma nos brindará la información requerida.	Entregar la licencia de construcción y demás documentos técnicos, en primer bimestre de la vigencia 2021, para dar inicio al proceso contractual que da comienzo a la obra pública.	Documentos entregados	100%	01/01/2021	31/03/2021	13,00	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
									<p>JOSE MANUEL RIOS MORALES Alcalde Municipio de Armenia</p> <p>MARA DEL PILAR HERRERA PARDO Secretaria de Infraestructura</p>				