



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024
Fecha: 02/01/2017
Versión: 001
Página 1 de 5

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Seguimiento al Plan de Acción 3T 2021 con corte a 30 de Septiembre

Acta N°: 563	Fecha : 22 de octubre	Lugar: Secretaria de Hacienda	Hora: 11.30am
---------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------------

AREA O DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeación

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Victoria Eugenia Pineda Araujo	Profesional E. Contratista	<i>[Signature]</i>
Lorena Mira González	Profesional E. Contratista	<i>[Signature]</i>

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Tercer Trimestre del 2021 del **Secretaria de Hacienda.**
3. Cierre

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Saludo

Con un cordial saludo se da inicio a la reunión programada por parte del Departamento Administrativo de Planeación, teniendo en cuenta lo definido por el Director y el Jefe de Oficina del Departamento Administrativo de Planeación de acompañar técnicamente a las dependencias y entidades del nivel central y descentralizado para realizar el proceso de seguimiento al Plan de Acción 2021 Tercer Trimestre. **Secretaria de Hacienda.**

En la mesa de trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos

- Verificación** del número total de productos del Plan de Desarrollo y proyectos del Plan de Acción
- Revisión** de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento
- Coherencia presupuestal:** Verificación de rubro presupuestal, fuente, apropiación definitiva, registro presupuestal y porcentaje de ejecución en el momento presupuestal según información de cierre entregada por la **Secretaría de Hacienda.**
- Revisión** del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base
- Revisión de códigos BPPIN** de los proyectos que se encuentran en (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web)
- Verificación** formato de presentación Código R-DP-PDE-060 ; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos
- Revisión** observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto
- Observaciones de la verificación** se especificaran aspectos relevantes encontrados en el seguimiento por parte del enlace técnico del Departamento Administrativo de Planeación.

2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Tercer Trimestre del 2021 de la **Secretaría de Hacienda.**

- Verificación** del número total de productos del Plan de Desarrollo y proyectos del Plan de Acción
 - ¿Cuántos productos tiene la secretaria de Hacienda en el Plan de Desarrollo 2020-2023? 2
 - ¿Cuántos proyectos tiene el plan de acción la secretaria de Hacienda? 3
 - ¿Cuántas actividades o metas tiene el plan de acción la Secretaría de Hacienda? 24



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 5

- Su dependencia y/o entidad tiene proyectos para ejecutar vigencias futuras? Si X NO Cuantos
- Indique la versión de Plan de Acción con la cual su dependencia realizó el seguimiento con corte a septiembre 30

Nota: Se verifica que los productos del Plan de Desarrollo estén inmersos en el módulo de Plan de Acción y seguimiento de la Secretaría de Hacienda.

b. Revisión de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento

- ¿Cuáles o cual es el proyecto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?

El proyecto con mayor dificultad de cumplimiento a la fecha es el de Catastro Multipropósito en el indicador de "Realizar actualización catastral del 10% del Municipio". Debido a que el componente de actualización de los insumos cartográficos estos son los ortofotos y los planos cartográficos, que se levantan en el sector actualizado, se verificó que no era viable tener esos insumos para el 31 de diciembre del año 2021, y por ende era un riesgo aperturar la zona para actualización y hacer su cierre sin los insumos cartográficos actualizados ya que eso es disposición de la ley del Decreto 1048 de 2020. Por lo anterior se propuso entonces que la actualización de Armenia se va a realizar en el año 2022 al 100%, y eliminare este indicador del plan de acción para el resto de esta vigencia.

c. Coherencia presupuestal: Verificación de rubro presupuestal, fuente, apropiación definitiva, registro presupuestal y porcentaje de ejecución en el momento presupuestal según información de cierre entregada por la **Secretaría de Hacienda.**

Recursos Asignados a 30 de septiembre de 2021: \$10.341.104.542

Recursos Ejecutados a 30 de septiembre de 2021: \$ 8.887.678.997

- ¿Los datos reportados fueron verificados de acuerdo con la ejecución presupuestal con corte a septiembre 30, presentada por la Secretaría de Hacienda? Si X NO

d. Revisión del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base del seguimiento del plan de acción 2021, observándose que del total de 24 metas, las siguientes se encuentran así:

- 1 Metas se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 50%
- 5 Metas que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 51% y el 75%
- 17 Metas con un cumplimiento del 76% al 100%
- 1 Metas con observaciones de ejecución

e. Revisión de códigos BPPIN de los proyectos que se encuentran en (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web)

- La revisión de los códigos de los proyectos registrados en la matriz de Seguimiento al Plan de Acción de la **Secretaría de Hacienda** se evidencia que están correctos X o incorrectos 0 con los códigos asignados por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.

f. Verificación formato de presentación Código R-DP-PDE-060 ; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 3 de 5

f. Verificación formato de presentación Código R-DP-PDE-060 ; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos

- Al revisar el formato de presentación del seguimiento se observa que corresponde X o No corresponde al que está vigente Código R-DP-PDE-060

g. Revisión observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto

- En la columna de observaciones se evidencia: Todos los proyectos cuentan con sus respectivas observaciones ya sean de cartacter presupuestal o de Gestión

h. Observaciones de la verificación se especificaran aspectos relevantes encontrados en el seguimiento por parte del enlace técnico del Departamento Administrativo de Planeación.

Se ajustará el plan de acción de la Secretaría de Hacienda en cuanto a la eliminación de la siguiente actividad:
"Realizar actualización catastral del 10% del Municipio"

3. Cierre de la Reunión

Se agradece a todos los asistentes la participación y compromiso institucional para con la Alcaldía para hacer de Armenia una ciudad Pá Todos.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Dirigió: **FIRMA:**

NOMBRE: Diego Fernando Ramírez Restrepo

CARGO: Jefe de oficina Departamento Administrativo de Planeación

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Juliana V. Contratista Profesional - Departamento Administrativo de Planeación

Elaboró: Victoria Eugenia Pineda Araujo - Contratista Profesional- Departamento Administrativo de Planeación

Revisó: Edna Clemencia Delgado-Profesional Especializada- Departamento Administrativo de Planeación

IN SENATE

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE

LAND OFFICE

FOR THE

YEAR

1909-1910

AND

REVENUE

FROM

LANDS

AND

MINES

IN

GEORGIA

FOR

THE

YEAR

1909-1910

AND

REVENUE

FROM

