

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO					PROYECTOS							EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META					EFICACIA PRESUPUESTAL					COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD																																																																																																																											
			INDICADOR DE BIENESTAR					INDICADOR DE PRODUCTO					1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17																																																																																																																									
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENO	Código BPPM	Nombre del Proyecto																			Objetivo del Proyecto	INDICADOR/ ACCIONES/ ACTIVIDADES	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del programa para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Semáforo Alcance de la Meta: Verde Ocaso (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%)	Producto KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcance de la Meta: Verde Ocaso (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%)	Población beneficiaria con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad																																																																																																												
SOCIAL y COMUNITARIO "Un compromiso Copalero"	Inclusión social	1. 5, 10	Indicador de implementación y seguimiento de la Política Pública La Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia	80%	20%	Desarrollo Integral de Niños, Niños, Adolescentes y sus Familias	Eficacitación de atención a la primera infancia educativa	Eficacitación de atención a primera infancia educativa	0	1		Visita a instalaciones de primera infancia con actores	4	2	50,00%	Eficacitación de atención a la primera infancia educativa	NA	NA	0,00	0	0,00%	3	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																																																																																																																															
													SOCIAL y COMUNITARIO "Un compromiso Copalero"	Inclusión social	1. 5, 10		Indicador de implementación y seguimiento de la Política Pública La Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia	80%	20%	Desarrollo Integral de Niños, Niños, Adolescentes y sus Familias	Eficacitación de atención a la primera infancia educativa	Eficacitación de atención a primera infancia educativa	1	1		Seguimiento a acciones desarrolladas en edificación de primera infancia	4	1	25,00%	1	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																																																																																																																							
													SOCIAL y COMUNITARIO "Un compromiso Copalero"														Inclusión social	1. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17	Indicador de implementación y seguimiento de la Política Pública La Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia	80%	20%	Desarrollo Integral de Niños, Niños, Adolescentes y sus Familias	Eficacitación de atención a la primera infancia educativa	Eficacitación de atención a primera infancia educativa	1	1		Reuniones para Socializar diagnóstico de Primera infancia, infancia y adolescencia	11	2	18,18%	41	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																																																																																																											
SOCIAL y COMUNITARIO "Un compromiso Copalero"	Inclusión social	1. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17	Indicador de implementación y seguimiento de la Política Pública La Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia	80%	20%	Desarrollo Integral de Niños, Niños, Adolescentes y sus Familias	Eficacitación de atención a la primera infancia educativa	Eficacitación de atención a primera infancia educativa	1	1		Implementar estrategias de garantía de derechos de primera infancia a través de Jornadas para niños de 0 a 5 años. (con madres gestantes y madres de NN de cero a cinco años a cerca de protección de niños y niñas)	25	4	16,00%	Documentos de política (Estatuto para la institucionalización Pública Pública de infancia y adolescencia)	NA	NA	0,00	0	0,00%	50	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																																																																																																																															
													Implementar estrategias de garantía de derechos de primera infancia a través de talleres para niños de 0 a 5 años. (con madres gestantes y madres de NN de cero a cinco años a cerca, prevención de violencia intrafamiliar, sexual y de género en contra de niños)	25	5		20,00%	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004																																																																																																										
													Implementar estrategias de garantía de derechos de primera infancia a través de talleres para niños de 0 a 5 años. (con madres gestantes y madres de NN de cero a cinco años a cerca, prevención de violencia intrafamiliar, sexual y de género en contra de niños)	15	0		0,00%																													Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Servicios de atención, gestión para la protección, prevención de violencia y gestión del riesgo en temas de protección de niños en temas de violencia de género (consumo de SPN, suicidio, interferencia, violencia, violación de derechos, trabajo infantil y explotación laboral, tráfico de personas, SPM, niñas, jóvenes rescatados, niñas, niños y adolescentes víctimas)	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004																																																																																				
													Activación de Ruta de atención de NNy familias	100%	0%		0,00%																																																			Gestión Hogar de Paso NNA	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4154.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004																																																																						
													Activación de Ruta de atención de NNy familias	100%	0%		0,00%																																																																	Gestión Hogar de Paso NNA	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4154.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004																																																								
													Activación de Ruta de atención de NNy familias	100%	0%		0,00%																																																																															Gestión Hogar de Paso NNA	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4154.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004																																										
													Activación de Ruta de atención de NNy familias	100%	0%		0,00%																																																																																													Gestión Hogar de Paso NNA	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4154.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004																												
													Activación de Ruta de atención de NNy familias	100%	0%		0,00%																																																																																																											Gestión Hogar de Paso NNA	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4154.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004														
													Activación de Ruta de atención de NNy familias	100%	0%		0,00%																																																																																																																									Gestión Hogar de Paso NNA	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4154.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004
													Activación de Ruta de atención de NNy familias	100%	0%		0,00%																																																																																																																																						
Activación de Ruta de atención de NNy familias	100%	0%	0,00%	Gestión Hogar de Paso NNA	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4154.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.2111.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3121.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.3659.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4234.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.4526.0.004	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6338.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.00.4102037.143.6519.0.001	100.01.2.3.02.01.000.00.0																																																																																																																																						



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Proceso de Dirección Estratégico

Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-060

Fecha: 29/12/2020

Versión: 008

Página: 1 de 1

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.2. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Periodo de corte: del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022

VIENE AÑO: 2022

Main table with columns: LÍNEA ESTRATÉGICA, SECTOR, ODS ASOCIADOS, INDICADOR DE BIENESTAR, INDICADOR DE PRODUCTO, PROYECTOS (1-3), ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS (4-8), EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META (9-12), EFICACIA PRESUPUESTAL (13-16), COBERTURA (17-18), OBSERVACION (19), RESPONSABILIDAD (20).

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 22. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Período de corte: del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022	VIGENCIA AÑO: 2022
---	---	--------------------

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO				PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META		PRODUCTO KPT	EFICACIA PRESUPUESTAL		COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD								
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENIENIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL AL PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	LÍNEA BASE	META DE CUATRENIENIO	1	2	3	4	5		6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17
										Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programado		Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la meta	Semaforo Alcanza de la Meta: Verde Ocumbe (100% Anaranjado (25%) Rojo (0%)	Rubro Presupuestal	Fuente			Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semaforo Alcanza de la Meta: Verde Ocumbe (100% Anaranjado (25%) Rojo (0%)	Población beneficiaria con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable	
SOCIAL Y COMUNITARIO "Un Compromiso Capable"	Inclusión social	1, 5, 10	Porcentaje de implementación en el Índice equitativo de La Política Pública de Juventud de Armenia	30,48%	02	Desarrollar líneas de política pública, planes de acción y programas de intervención para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de jóvenes (consejos de JPM, talleres de sensibilización, valoración de derechos, protección del joven, talleres, métodos alternativos de resolución de conflictos)	Mitos, refutas, subalternos y jóvenes aprendizajes con atención para el establecimiento de derechos (Juventud)	1	10,000	reuniones articulación sistema municipal de juventud	4	0	0,00%	Servicio de protección para el establecimiento de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de jóvenes. Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de jóvenes. Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de jóvenes. Consejo de JPM, talleres de sensibilización, valoración de derechos, protección del joven, talleres, métodos alternativos de resolución de conflictos)	0	0,00%	PRODUCTO KPT						0	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes				
										Visitas domiciliarias y/o institucionales a jóvenes para gestión y remisión a ruta de atención cuando se requiera	100%	25%	25,00%										10	Armenia Cuicido	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado				
										Activación de Ruta de atención para jóvenes y familias	100%	0%	0,00%										10	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes				
										Mesas de trabajo con actores sociales para sumar esfuerzos para los jóvenes del Municipio de Armenia	4	1	25,00%										10	Armenia Cuicido	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado				
										Jornada interinstitucional y/o intersectorial para la garantía de derechos de los jóvenes, a través de oferta de servicios con enfoque diferencial (situación de discapacidad, víctimas del conflicto entre otros)	8	2	25,00%										10	Armenia Cuicido	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado				
										Capacitaciones en ciudadanía juveniles y mecanismos de participación ciudadana	22	1	4,55%										10	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes				
										Estrategia de formación y capacitación para la juventud a través de gestión de cursos, seminarios, diplomados, foros para fortalecer la garantía de derechos y la organización y participación de los actores sociales de Armenia.	2	0	0,00%										10	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes				
										Seguimiento política pública juvenil	2	1	50,00%										10	Armenia Cuicido	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado				
										Comemoración de fechas representativas de juventud (semana de la juventud, entre otros)	1	0	0,00%										10	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes				
										Estrategia soy joven con proyección de vida	1	0	0,00%										10	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes				
										Concurso de fotografía mis razones para vivir.	1	0	0,00%										10	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes				
										SOCIAL Y COMUNITARIO "Un Compromiso Capable"	Inclusión social	1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17	Índice de política multidimensional (PM)	S.D.	400	Clase de la mujer	Clase de la mujer en funcionamiento	1	1	25,00%	4	1	25,00%	Desarrollar estrategias de reactivación de la casa de la Mujer	4	1	25,00%	46	Armenia Cuicido
Realizar las gestiones necesarias para adelantar las adecuaciones de la casa de la Mujer	100%	0%	0,00%	0	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes																							
Comité de Gestión de la Casa de la Mujer	4	1	25,00%	15	Armenia Cuicido	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																							
Presentar ante el consejo municipal proyecto de acuerdo Alcaldía Casa de la Mujer	1	0	0,00%	0	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes																							
Fornular documento de Política publica de mujer - equidad de genero	1	0	0,00%	0	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes																							
Mesas de trabajo para construcción de documento de Política publica de mujer - equidad de genero	11	0	0,00%	117	Armenia Cuicido	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																							
SOCIAL Y COMUNITARIO "Un Compromiso Capable"	Gobierno territorial	1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17	Índice de genero efectivo del distrito	S.D.	4000	Servicio de promoción de participación ciudadana, en temas de equidad de genero	Seminarios para la promoción de la participación ciudadana, en temas de equidad de genero (mesa de conversación perennos con el municipio y en el territorio)	2	2	10,00%	11	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes																
								Evaluación de liderazgo de mujeres del Municipio de Armenia	1	0	0,00%	0	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes															
								Talleres para fortalecer liderazgo en las mujeres	11	0	0,00%	0	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes															
								Implementar jornadas de Estrategia de garantía de derechos para una vida libre de violencia; prevención de violencia física, psicológica, patrimonial, sexual, de Género, mediante espacios de encuentro, reflexión, concientización y dialogo en comunas vulnerables de la ciudad de Armenia.	35	4	11,43%	258	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes															
								Implementar jornadas de Estrategia de garantía de derechos de equidad de genero (campañas no sesistas, socialización de rutas de atención (madres comunitarias, Famys y sustitutos y/o mujeres de las comunas vulnerables)	35	7	20,00%	244	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes															
								Mesas de trabajo con actores sociales para sumar esfuerzos para la equidad de genero en el Municipio de Armenia (oferta de servicios)	4	2	50,00%	21	Armenia Cuicido	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado															
SOCIAL Y COMUNITARIO "Un Compromiso Capable"	Inclusión social	1, 3, 5, 10, 11, 16, 17	Índice de política multidimensional (PM)	S.D.	400	Servicio de gestión de la oferta para población vulnerable (servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de jóvenes, asesoramiento, valoración de derechos, protección del joven, talleres, métodos alternativos de resolución de conflictos)	Beneficiarios de la oferta social (jóvenes en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia de género, adolescentes, jóvenes, valoración de derechos, aplicación de enfoque de equidad de genero)	800	2000	14,29%	35	5	14,29%	470	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes													
								Gestione la conmemoración de fechas representativas con enfoque de Género (Día de la Mujer, Día Internacional de la eliminación de violencia contra la Mujer, día internacional de lucha contra el cáncer de mama, Etc.)	3	1	33,33%	350	Armenia Cuicido	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado															
								Visitas domiciliarias y/o institucionales para gestión y remisión a ruta de atención cuando se requiera con enfoque de género	100%	25%	25,00%	17	Armenia Cuicido	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado															
								Activación de Ruta de atención de mujeres y familias	100%	25%	25,00%	20	Armenia Cuicido	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado															
								Jornadas para fortalecer el liderazgo de actores que trabajan con y para la equidad de genero - a través de acciones de organización y/o formación en liderazgo y/o participación entre otros.	4	0	0,00%	0	Armenia Cuicido	Actividad Programada para los periodos siguientes															

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN**

Proceso de Dirección Estratégico

Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-060

Fecha: 29/12/2020

Versión: 008

Página: 1 de 1

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.2. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período de corte: del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022

VIGENCIA AÑO: 2022

PLAN DE DESARROLLO							PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META			EFICACIA PRESUPUESTAL							COBERTURA	OBSERVACION	RESPONSABILIDAD										
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENO			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENO																	Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la	Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Rojo (0%)	PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal
SOCIAL Y COMUNITARIO "Un compromiso Copilotes"	Inclusión social	1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17	Índice de pobreza multidimensional (PM)	S.D.	400	Inclusión social y protección para la población en situación de vulnerabilidad - Estrategia de Género	Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable. "Clonaje de servicios" para la promoción y prevención de los derechos de personas con orientación sexual y diversidad de género diversa	Beneficiarios de la oferta social beneficiarios de las personas con orientación sexual y diversidad de género diversa	SD	1000	20083001030	En la Armenia diversa	Anular acciones para la garantía de derechos de las personas con orientación sexual y diversidad de género diversa en el Municipio de Arsenales	Gestión de Oficina de mujer y equidad de género	1	0,1	10,00%	Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable. "Clonaje de servicios" para la promoción y prevención de los derechos de personas con orientación sexual y diversidad de género diversa	100.01.3.3.02.01.003.00.01.410302.130.8650 0.210	100.01.3.3.02.01.004.00.01.410302.130.4523 0.210	100.01.3.3.02.02.006.00.01.410302.130.6339 0.084	100.01.3.3.02.02.008.00.01.410302.130.8919 0.084	100.01.3.3.02.02.009.00.01.410302.130.9111 0.033	100.01.3.3.02.02.010.00.01.410302.130.9111 0.084	100.01.3.3.02.02.011.00.01.410302.130.9111 0.210	100.01.3.3.02.02.012.00.01.410302.130.9111 0.210	100.01.3.3.02.02.013.00.01.410302.130.9125 0.210	SGP MINISTERIO GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, RECURSOS FINANCIEROS SGP	114.124.548,00	33.330.000	29,21%	1	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	Secretaría de Desarrollo Social
														Implementar campañas de sensibilización sobre "nuevas masculinidades y feminidades", para reducir las violencias.	22	4	18,18%															166	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Entrega de materiales bibliográficos a mujeres y sus familias, en el marco de las jornadas de garantías de derechos o visitas de hogares en las comunas acorde a priorización	100%	0%	0,00%															0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Capacitar en masculinidades al sector privado	11	0	0,00%															0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Capacitar a los(as) servidores públicos de la administración municipal, para atender de manera diferencial y con enfoque de género	8	0	0,00%															0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Jornadas de socialización de la estrategia decreto 410 de 2018	11	1	9,09%															7	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
														Campaña de prevención a la endocriminalización (Discriminación entre los miembros LGBT) para generar nuevos liderazgos	11	1	9,09%															866	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
														Implementar estrategias de garantía de derechos de personas OSIGD - LGBTI a través de talleres para Capacitar a la comunidad educativa sobre enfoque diferencial, campaña para la reducción de estereotipos de género y la erradicación de la intolerancia institucional a las violencias contra las personas LGBTI	15	4	26,67%															117	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
														Implementar estrategias de garantía de derechos de personas OSIGD - LGBTI a través de Jornadas, (a cerca de enfoque diferencial, reducir la discriminación, la estigmatización, la exclusión	25	1	4,00%															24	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
														Implementar estrategias de garantía de derechos de personas OSIGD - LGBTI a través de talleres para prevenir el suicidio de jóvenes LGBTI, reducción de estereotipos de género y la erradicación de la intolerancia institucional a las violencias contra las personas LGBTI.	25	2	8,00%															58	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
														Gestión de acompañamiento y apoyo a proyectos de equidad de género que generen impacto en la comunidad (iniciativas de emprendimiento social, Vo de programas de impacto social)	1	0	0,00%															0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Comemoración fechas representativas personas OSIGD - LGBTI	2	1	50,00%															1	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
														Estrategia de formación y/o capacitación para personas OSIGD - LGBTI a través de gestión de cursos, seminarios, diplomados para fortalecer la garantía de derechos y la organización y participación de los actores sociales de Armenia.	1	0	0,00%															0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Capacitar a los(as) servidores públicos de la administración municipal, para atender de manera diferencial y con enfoque de género a las personas de esta población.	8	1	12,50%															26	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Implementar campaña de sensibilización con las familias de las personas LGBTI para reducir la discriminación, la estigmatización, la exclusión y prevenir el suicidio de jóvenes LGBTI.	11	0	0,00%															0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
Jornada interinstitucional y/o interseccional para la garantía de derechos de personas OSIGD - LGBTI a través de oferta de servicios con enfoque diferencial (situación de discapacidad, víctimas del conflicto entre otros)	4	2	50,00%	34	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																													
Visitas domiciliarias y/o institucionales para gestión y remisión a ruta de atención cuando se requiera a personas OSIGD - LGBTI	100%	25%	25,00%	2	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																													
Activación de Ruta de atención de personas OSIGD	100%	0%	0,00%	0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes																													
Campaña de cultura ciudadana desde la inclusión de los sectores OSIGD para prevenir y mitigar intolerancia social	4	0	0,00%	0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes																													
Mesas de trabajo con actores sociales para sumar esfuerzos para OSIGD - LGBTI del Municipio de Armenia para empoderamiento de sectores OSIGD con enfoque diferencial	4	0	0,00%	0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes																													
Formular Plan estratégico de Política Pública OSIGD articulado al Plan de Desarrollo 2020-2023	1	0	0,00%	0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes																													
Acciones de Implementación del componente social de la Política Pública OSIGD	10	0	0,00%	0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes																													
Seguimiento implementación de la Política Pública de sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.	2	0	0,00%	0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes																													
Socializar política pública de sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.	22	1	4,55%	9	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance																													

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 22. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Periodo de corte: del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022	VIENEGIA AÑO 2022
---	---	--------------------------

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO					PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META			EFICACIA PRESUPUESTAL					COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD				
			INDICADOR DE BIENESTAR		INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRENO	Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la	Semáforo Alcanza de la Meta: Verde Ocaso (100%) Rojo (0%)	PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcanza de la Meta: Verde Ocaso (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%)	Población beneficiaria con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable		
SOCIAL Y COMUNITARIO "Acompañamiento"	Gobierno territorial	1.3, 5, 10, 11, 16, 17	Índice de goce efectivo del derecho	S.D.	4000	Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género diversas.	Servicio de promoción a participación ciudadana - en temas de género	2	2			presentación del proyecto de acuerdo ante el consejo municipal de Armenia, política pública política pública de acciones sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.	1	0,1	10,00%	Servicio de promoción a la participación ciudadana - en temas de equidad de género	100.01.2.3.2.02.02.006.00.00.4520001.120.6202.0.034	SGP PROPOSITO GENERAL	10.000.000,00	0	0,0%	1	Armenia Cuando	Las actividades incluyen su ejecución y están en proceso de avance					
													4	1	25,00%											20	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
													4	1	25,00%											16	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
													1	0	0,00%											0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD "Armenia Podemos"	Trabajo	1.3, 8, 9, 10, 16, 17	Porcentaje de implementación y cumplimiento de la Política pública de emprendimiento y apoyo desde inclusión social y familiar de Armenia, Cuando, "Armenia ciudad maestra" 2019-2029	S.D.	0,2	Protección social- implementación de la Política pública de emprendimiento y apoyo desde inclusión social y familiar de Armenia, Cuando, "Armenia ciudad maestra" 2019-2029	Servicio de gestión de subsidios para adultos mayores	9416	9416			Reuniones Mesa de Concertación LGBTI	12	3	25,00%	Servicio de gestión de subsidios para el adulto mayor	100.01.2.3.2.02.02.006.00.00.3901010.120.9111.0.001	PROFICIS SGP PROPOSITO GENERAL	50.000.000,00	10.614.167	30,23%	27.454	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado					
													100%	25%	25,00%											728	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
													11	2	18,18%											33	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
													SOCIAL Y COMUNITARIO "Acompañamiento"	Gobierno territorial	1.3, 5, 10, 11, 16, 17											Porcentaje de implementación y cumplimiento de la Política pública de emprendimiento y apoyo desde inclusión social y familiar de Armenia, Cuando, "Armenia ciudad maestra" 2019-2029	S.D.	0,2	Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
1	0	0,00%	0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes																								
4	1	25,00%	16	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																								
30	6	20,00%	127	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes																								
SOCIAL Y COMUNITARIO "Acompañamiento"	Inclusión social	1.3, 5, 10, 11, 16, 17	Porcentaje de implementación y cumplimiento de la Política pública de emprendimiento y apoyo desde inclusión social y familiar de Armenia, Cuando, "Armenia ciudad maestra" 2019-2029	S.D.	0,2	Atención integral de población en situación de vulnerabilidad - implementación de la Política pública de emprendimiento y apoyo desde inclusión social y familiar de Armenia, Cuando, "Armenia ciudad maestra" 2019-2029	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Servicio de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión de adultos con	800	1000	2020R0010120	En P/ los Adultos Mayores - Atención Integral al adulto mayor	Estrategia de formación y/o capacitación para todas las poblaciones promoviendo el envejecimiento activo a través del apoyo interinstitucional con enfoque diferencial (cultura de vejez, empoderamiento, promoción del bienestar, salud física, mental y social; participación ciudadana, seguridad)	30	8	26,67%	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Servicio de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión de adultos con	100.01.2.3.2.02.01.003.00.00.4194015.120.8660.2.210	SGP PROPOSITO GENERAL RECURSOS DEL BALANCE PROFICIS	768.676.376,00	263.464.000	34,38%	32	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado		Secretaría de Desarrollo Social			
													4	0	0,00%												0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes
													4	1	25,00%												20	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado
													1	0	0,00%												0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes
													22	0	0,00%												0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes
													2	1	50,00%												1	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado
													4	1	25,00%												1	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado
													100%	25%	25,00%												9	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado
													100%	25%	25,00%												0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes
													4	0	0,00%												0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes
													4	0	0,00%												0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes

Período de corte: del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022 VIGENCIA AÑO:2022

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO				PROYECTOS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META				PRODUCTO KPT	EFICACIA PRESUPUESTAL				COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD				
			INDICADOR DE BIENESTAR		PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO		Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	4	6		7	8	9	10	11	12			13	14	15	16
			INDICADOR	LÍNEA BASE			META CUATRENO	INDICADOR																		

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 22. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período de corte: del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022 VIGENCIA AÑO: 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO					PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS				EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META				EFICACIA PRESUPUESTAL				COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD
			INDICADOR DE BIENESTAR					INDICADOR DE PRODUCTO			INDICADOR DE ACTIVIDADES / ACTIVIDADES				VALOR DE LA META DE LAS ACCIONES/ACTIVIDADES DEL PROYECTO				RECURSOS ASIGNADOS, EN PESOS EN EL MOMENTO PRESUPUESTAL (APROPIACIÓN DEFINITIVA)				LUGAR GEOGRÁFICO EN QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD			
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRENO	Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACTIVIDADES	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programado	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la	Semáforo Alcanza de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%)	PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcanza de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%)	Población beneficiaria con la actividad		
	GOBIERNO NACIONAL	1, 3, 5, 10, 11, 16, 17	11,11%	30%	Atención y rehabilitación de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad							comité técnico de habitante de calle	2	1	50,00%								32	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
SOCIAL Y COMUNITARIO "la Compromiso Ciudadano"	Inclusión social	1, 3, 5, 10, 11, 16, 17	S.D.	5000	Atención y rehabilitación de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad	Centro de atención de habitantes de calle	0	1	2020061010123	Es el "el habitante en situación de calle", "los cuarenta y cinco comunitarios inclusión social"	Articular acciones para la garantía de derechos de los habitantes en situación de calle a través de la política pública de habitantes de calle de Armenia	Comité técnico de habitante de calle	1	0,1	10,00%	Centro de atención de habitantes de calle	10501.3.3.02.02.006.00.00.4194027.123.9230.0.001	REEMBOLSOS FINANCIEROS SUP-SEP PROYECTO ORDENAL	50.000.000,00	0	0,00%	1	Armenia Quindío	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance		
												Semana de la prevención de la habitancia en calle y promoción de acciones de garantía de derechos de las personas en situación de calle	1	0	0,00%							0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes		
												Campaña "solidaridad responsable"	11	0	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Alianzas con entidades públicas y/o privadas para apoyo de planes, programas y/o proyectos en beneficio de las personas en situación de calle en el marco de la responsabilidad social empresarial. A través de firma de acuerdos de voluntades	2	0,1	5,00%								3	Armenia Quindío	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
												Red de apoyo familiar y/o social para apoyar a las personas en situación de calle (acogida, alimentación, cuidados etc.)	1	0	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Atención y acompañamiento a personas en situación de calle a través de centro de atención integral de habitante de calle según remisión	100%	0%	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												gestión de unidad móvil de atención habitancia en calle	1%	0,11%	10,00%								1	Armenia Quindío	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
												Estrategia de identificación, sensibilización y fortalecimiento a organizaciones de base comunitaria que atienden población en situación de calle (Acompañamiento técnico y práctico).	100%	0%	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Atención y orientación de personas en situación de calle o familiares	100%	25%	25,00%								222	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
												Promoción de establecimiento de proyectos productivos y/u ocupacionales con personas en situación de calle en las ONGS	2	0	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	Secretaría de Desarrollo Social
												Gestión de acompañamiento y apoyo a proyectos de infancia y adolescencia que generen impacto en la comunidad (iniciativas de emprendimiento social. Vio de programas de impacto social)	3	0	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Decálogo de los derechos y deberes de la población en situación de calle	1	0	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Visitas domiciliarias y/o institucionales para gestión y remisión a ruta de atención cuando se requiera a personas en situación de calle	100%	25%	25,00%								22	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
												Rutas de calle para: identificación de casos en los cuales existe un mayor riesgo y daño en población en situación de calle y activación de ruta de atención.	80	12	15,00%								46	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Dispositivos de contacto, monitoreo y seguimiento permanente en calle y jornada de Atención	12	3	25,00%								43	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
												Campañas de responsabilidad social	4	1	25,00%								8	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
												Postulación de perfil proyecto para conformación del centro de atención de habitantes de calle	1	0	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Socialización del decálogo de deberes y derechos de las personas en situación de calle	11	0	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												socialización decálogo de derechos de los habitantes de calle con funcionarios públicos	7	0	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Reuniones de círculo familiar	11	0	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Escuela de prevención "la calle no es un parche"	1	0,2	20,00%								50	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Búsqueda de redes familiares en el municipio, en el país y en el exterior acorde a casos identificados	100%	10%	10,00%								1	Armenia Quindío	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
												Acompañamiento psicosocial en la inclusión social y/o familiar de habitantes de calle a personas habitantes de calle que estén en fase de superación acorde a casos priorizados	100%	0%	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Identificación, Acompañamiento y seguimiento a casos de mujeres en situación de calle	100%	0%	0,00%								0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Activación de Ruta de atención de personas en situación de calle y familias	100%	25%	25,00%								28	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.2. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período de corte: del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022 VIGENCIA AÑO:2022

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO				PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META		PRODUCTO KPT	EFICACIA PRESUPUESTAL				COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD											
			INDICADOR DE BIENESTAR		INDICADOR DE PRODUCTO		1	2	3	4	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15			16	17									
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRENO	Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES		Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programado	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la	Semáforo Alcanze de la Meta: Verde Ocurro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%)	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcanze de la Meta: Verde Ocurro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%)			Población beneficiaria con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable							
SOCIAL Y COMUNITARIO "Acompañamiento Coproter"	Inclusión social	1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17	Porcentaje de implementación y cumplimiento de la Política Pública De Discapacidad Para La Ciudad De Armenia	65,27%	20%	Atención integral de población en situación de vulnerabilidad (Estados para la inclusión Pública Pública de Discapacidad)	Estados para atención y formulación de políticas (Estados para la inclusión Pública Pública de Discapacidad)	1	1			Seguimiento a Política Pública de habitante de calle	2	1	50,00%							1	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado										
												Formulación política pública de discapacidad	1	0	0,00%															0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes		
												Reuniones de validación política pública de discapacidad	11	3	27,27%																41	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
												gestión para presentar proyecto de acuerdo ante el concejo Municipal para política de discapacidad	1	0	0,00%											50.000.000,00	0	0,00%			0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												reuniones de socialización de diagnóstico	11	2	18,18%																40	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Reunión del comité de discapacidad	4	1	25,00%																40	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
												Reunión mesa técnica del comité de discapacidad	2	1	50,00%																25	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
												Jornadas para fortalecer el liderazgo con organizaciones que trabajan con las personas con discapacidad	22	2	9,09%																24	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
												Evaluación de liderazgo personas con discapacidad, y actores sociales que trabajan y para las personas con discapacidad (organizaciones que hacen inclusión laboral, instituciones educativas y parques temáticos)	1	0	0,00%																0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Jornadas pedagógicas en lenguaje de señas básico para servidores públicos de las Secretarías y entes descentralizados	15	1	6,67%																15	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
SOCIAL Y COMUNITARIO "Acompañamiento Coproter"	Gobierno territorial	1, 3, 5, 10, 11, 16, 17	Porcentaje de implementación y cumplimiento de la Política Pública De Discapacidad Para La Ciudad De Armenia	65,27%	0,2	Servicios de atención integral a población en situación de vulnerabilidad (Servicios de atención, gestión para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y prevención de las personas atendidas con servicios integrales y componentes sociales)	Iniciativas para la protección de la participación ciudadana implementada en temas de discapacidad	1	1	2020032010121	De Pol las Personas con Discapacidad	Articular acciones para la garantía de derechos de las personas con discapacidad a través de la Política pública de Discapacidad	100%	25%	25,00%							51	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	Secretaría de Desarrollo Social									
												Acompañamiento a padres de familia en instituciones educativas para la garantía de derechos de las PCD.	30	3	10,00%														67	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance			
												Acompañamiento Psicosocial a cuidadoras, cuidadores y padres de familias de personas con discapacidad.	30	7	23,33%															7	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes		
												Mesas de trabajo con actores sociales para las personas con discapacidad del Municipio de Armenia	6	1	16,67%															20	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes		
												Acompañamiento en el fortalecimiento de las organizaciones de las personas con discapacidad que cumplen la legalidad que las rigen para la representación de las PCD.	15	2	13,33%																5	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Implementación de la estrategia RBC en comunas de Armenia para el apoyo de las PCD con alta vulnerabilidad.	11	1	9,09%																3	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
												Implementar acciones afirmativas, tanto en el área urbana y rural, que permitan la inclusión de las personas, a partir de ajustes razonables, para evitar todo clase de discriminación y asegurar su participación, buscando el pleno reconocimiento de sus derechos y el efectivo ejercicio de su capacidad legal	8	1	12,50%																32	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Campañas de prevención del consumo de SPA en personas con discapacidad	2	0	0,00%																0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Activación de Ruta de atención de personas con discapacidad	100%	0%	0,00%																0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Talleres de garantía de derechos para prevención de la discriminación a personas con discapacidad	11	3	27,27%																108	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.2. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Periodo de corte: del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022 VIGENCIA AÑO: 2022

PLAN DE DESARROLLO							PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META			EFICACIA PRESUPUESTAL					COBERTURA	OBSERVACION	RESPONSABILIDAD					
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR				INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRENO	Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la	Semáforo Alcanzo de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%)	PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcanzo de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%)	Población beneficiaria a con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable	
													100%	0%	0,00%									0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes		
													11	7	63,64%									70	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado		
													1	0	0,00%									0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes		
													100%	0%	0,00%									0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes		
													1	0	0,00%									0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes		
													11	0	0,00%									0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes		
													11	0	0,00%									0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes		
													100%	25%	25,00%									13	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado		
													1	0,1	10,00%									6	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance		
													100%	25%	25,00%									15	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado		
													12	1	8,33%										117	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
													100%	0%	0,00%									0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes		
													100%	25%	25,00%									1	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado		
													100%	25%	25,00%									2	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado		
													100%	25%	25,00%									5	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado		
													4	0,1	2,50%										7	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
													10	3	30,00%										9	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
													3	0	0,00%										0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
													100%	25%	25,00%									2	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado		
													1	0	0,00%										0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
													4	1	25,00%										5	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
													100%	0%	0,00%										0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
													1	0,25	25,00%										1	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
													81	20	24,69%										240	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.2. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período de corte: del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022 VIGENCIA AÑO: 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO				INDICADOR DE BIENESTAR			INDICADOR DE PRODUCTO			PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META			PRODUCTO KPT	EFICACIA PRESUPUESTAL			COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRENO	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		
SOCIAL Y COMUNITARIO "Un compromiso Capibón"	Inclusión social	1, 3, 5, 10, 11, 16, 17	Índice de pobreza multidimensional (PM)	S.D.	5000	Inclusión social y protección para la población en situación de vulnerabilidad - Atención a familias y población vulnerable	Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable - (Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de riesgos en temas de problemáticas sociales de la familia (compartes de SPN, violencia, violencia de género, violencia, vulnerabilidad de derechos)	Beneficiarios de la oferta social atendida	50	2000	2020R30010124	En Pa' las Familias	Fortalecer rutas de atención de problemáticas sociales en terreno	Talleres o encuentros de experiencias comunitarias (familimeto) que promuevan y fortalezcan las redes de apoyo familiar en el marco del Juego de la Familia	81	6	7,41%	100.01.3.3.02.01.000.00.00.4103002.124.4628.2.210	100.01.3.3.02.01.000.00.00.4103002.124.4628.4.001	100.01.3.3.02.01.000.00.00.4103002.124.4717.2.210	940.789.986.00	516.500.000	94,79%	57	Armenia Quindío	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	Secretaría de Desarrollo Social		
														Realizar bitácoras con reporte de acciones, hallazgos y recomendaciones para cada institución educativa o de garantía de derechos	81	3	3,70%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.4632.2.210	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.6239.0.001	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.6598.0.001				3	Armenia Quindío	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance			
														Reunión de Socialización de resultados con equipo directivos de las instituciones educativas o de garantía de derechos	81	1	1,23%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.6512.0.004	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9111.0.004	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9111.0.004				3	Armenia Quindío	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance			
														Diligenciamiento Documento de consentimiento informado	100%	25%	25,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9111.0.004	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9125.0.210	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.2716.0.210				51	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado			
														Realizar "asesorías legales a padres de familia" a través de encuentros o talleres con académicos participantes en el marco de la estrategia del juego de la familia como institución	81	2	2,47%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9125.0.210	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.2716.0.210						7	Armenia Quindío		Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
														Seguimiento y acompañamiento a acciones comunitarias que se derivan de las asesorías legales con padres de familia	100%	0%	0,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9125.0.210							0	Armenia Quindío		Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Realizar visitas en los hogares de las familias participantes de la estrategia para recolección de insumo y socialización de compromisos	450	11	2,44%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9125.0.210							11	Armenia Quindío		Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance	
														Elaborar reporte ejecutivo que consolide los impactos de la estrategia del juego de la familia	2	0	0,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9125.0.210							0	Armenia Quindío		Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Mesa de trabajo con actores para socialización de resultados en el marco de la estrategia del juego de la familia	4	0	0,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9125.0.210							0	Armenia Quindío		Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Informe final de sistematización de estrategia del juego de la familia	1	0	0,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9125.0.210							0	Armenia Quindío		Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Realizar una estrategia de socialización, comunicación, difusión y promoción de la participación ciudadana para las familias y población vulnerable en el marco del juego de la familia.	100%	25%	25,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9125.0.210							1	Armenia Quindío		Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
														Gestionar asesorías con actores académicos u otros observadores para enriquecer el OBSCI	4	4	100,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9125.0.210							8	Armenia Quindío		Meta cumplida	
														Documento Observatorio social como mecanismo de articulación para análisis de variables	1	0,25	25,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9125.0.210							1	Armenia Quindío		Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
														Instrumento de recolección de insumos	1	1	100,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9125.0.210							1	Armenia Quindío		Meta cumplida	
														prueba piloto para validación de instrumento	1	1	100,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9125.0.210							1286	Armenia Quindío		Meta cumplida	
														Aplicación de instrumentos de recolección de insumos de información para el uso	10926	0	0,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9111.0.004							0	Armenia Quindío		Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Sistematización, tabulación y análisis de datos para la creación de publicaciones en el marco del observatorio social	1	0	0,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9111.0.004							0	Armenia Quindío		Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Informe al consejo de política social	1	0	0,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9111.0.004							0	Armenia Quindío		Actividad Programada para los periodos siguientes	
														Publicación de boletines sobre estadísticas de intervenciones realizadas y fenómenos sociales emergentes y estructurales	4	1	25,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9111.0.004							1	Armenia Quindío		Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
														Socialización de resultados ante diferentes actores y/o grupos de interés	11	0	0,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9111.0.004							0	Armenia Quindío		Actividad Programada para los periodos siguientes	
Mapa social de Armenia con problemáticas identificadas por comuna	1	0	0,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9111.0.004							0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																
Reuniones de observatorio social con dependencias regionales de la administración municipal para recolección y socialización de datos	4	3	75,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9111.0.004							17	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																
Gestión de aplicativo para análisis de datos y generación de informes para el observatorio	100%	25%	25,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9111.0.004							10	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																
Reuniones para gestión de proyectos de cooperación internacional	4	0	0,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9660.0.004							0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																
Ajuste y actualización de perfiles de proyectos para presentación a Convocatorias para acceder a recursos	4	0	0,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9660.0.004							0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																
Servicios exequiales a población vulnerable	100%	25%	25,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9660.0.004							25	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																
Gestión Arrendamiento lotes custodia de cuerpos en parque cementario	2	0	0,00%	100.01.3.3.02.02.000.00.00.4103002.124.9660.0.004							0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO				PROYECTOS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META			PRODUCTO KPT	EFICACIA PRESUPUESTAL				COBERTURA	OBSERVACION	RESPONSABILIDAD																								
			INDICADOR DE BIENESTAR				INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3		4	5	6	7				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRENO	Código BPPM	Nombre del Proyecto		Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programado	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la				Semáforo Alcanza de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%)	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
SOCIAL Y COMUNITARIO "Un Emprendimiento Cooperativo"	Gobierno Municipal	1, 3, 5, 10, 11, 16, 17	Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal	SD	9	Servicio de promoción a la participación ciudadana (Organismos comunales - Ediles - política de participación ciudadana - Establecimiento de los gestores de la propiedad horizontal)	3	4	2020/03/01/01/07	En su participación - representación ciudadana activa y social	Activar acciones para fomentar la organización y participación ciudadana en Armenia	Implementar el Fortalecimiento de la Organización y Participación Ciudadana, mediante la capacitación al cuadro directivo de los organismos comunales de 1 y 2 grado del municipio de Armenia para el empoderamiento de sus funciones y en diferentes temáticas de interés social, política, comunitario, actualización normativa de nivel local y racional.	11	4	36,36%									41	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	Secretaría de Desarrollo Social																	
												Acto protocolario de reconocimiento y posesión de dignitarios Juntas de acción comunal	1	1	100,00%																		205	Armenia Cuando	Meta cumplida									
												Exaltación de experiencias exitosas de los organismos de acción comunal.	1	0	0,00%																							0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes				
												Socialización de la herramienta tecnológica orientada a los organismos comunales de 1 y 2 grado del municipio de Armenia, facilitando el acercamiento a la Administración Municipal.	11	2	18,18%																									21	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes		
												Capacitación a los dignitarios de las Juntas de Acción Comunal y/o aliados para la conformación del tribunal de garantías previo a las elecciones, de acuerdo a los requerimientos que sean presentados.	100%	87%	87,00%																										588	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
												Trámites a las solicitudes de reconocimiento de dignitarios de organismos comunales de 1 y 2 grado, mediante la emisión de los actos administrativos de acuerdo a la Ley.	100%	25%	25,00%																										106	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	
												Acompañamiento al Consejo Municipal de Propiedad Horizontal, en los términos del Acuerdo 148 de 2021, fomentando los espacios y mecanismos de participación ciudadana Ley 1757 de 2015.	100%	20%	20,00%																										24	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Consolidar el reglamento interno del Consejo de propiedad horizontal	100%	0%	0,00%																										0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Definir el plan de acción del Consejo Municipal de Propiedad Horizontal.	100%	0%	0,00%																										0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Atender los requerimientos de los dignitarios comunales, para el acompañamiento ante las diferentes instancias y sectores en la formulación de los convenios solidarios en los términos del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012.	100%	0%	0,00%																										0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes	
												Adelantar la vigilancia y control a los organismos de acción comunal legalmente constituidos, mediante la verificación y requerimiento de levantamiento de inventarios.	80%	20%	25,00%																											167	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado
												Visitas y/o requerimientos para el seguimiento a elementos entregados a organismos de acción comunal.	80%	20%	25,00%																											155	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado
												Realizar las actividades de inspección a las actuaciones de los organismos comunales legalmente constituidos como resultado de las necesidades de las visitas de vigilancia previa, realizando los requerimientos y acciones correctivas.	100%	0%	0,00%																											0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes
												Atención, asesorías y respuestas a requerimientos solicitados por los organismos de acción comunal dentro del marco de la Ley.	100%	25%	25,00%																											229	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado
												Formulación y seguimiento a la estrategia de participación ciudadana y lineamiento para su publicación en la página web.	100%	25%	25,00%																											27	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado
												Atención y asesorías a las diferentes instancias de participación ciudadana, de acuerdo a los requerimientos presentados.	100%	10%	10,00%																											4	Armenia Cuando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance
												Actualizar la Difusión en página web del Municipio de las instancias de participación ciudadana.	100%	0%	0,00%																											0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes
												Gestionar la participación en el Congreso Nacional de JAC.	100%	0%	0,00%																											0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes
												Acompañamiento a sesiones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, de acuerdo a las convocatorias y cronograma definido por el Departamento Administrativo de Planeación.	100%	0%	0,00%																											0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes
												Coordinar y verificar la implementación de la política pública comunal, por parte de cada uno de los actores responsables de las líneas de acción, en cumplimiento Decreto 403 de 2021, Reglamento del Acuerdo 148 de 2019.	100%	20%	20,00%																											16	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes
Capacitar a los miembros comunales en la formulación de proyectos productivos para la comunidad acorde con las necesidades que se diagnosticaron.	11	5	45,45%																										44	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado													
Gestionar ante la autoridad competente la viabilidad de las elecciones de Jueces de paz y cabildo adulto mayor	100%	25%	25,00%																										1	Armenia Cuando	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado													
Reuniones de asesoría para implementar política comunal con entidades con competencia	100%	0	0,00%																										0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes													
Reuniones de socialización de la política pública comunal	11	0	0,00%																										0	Armenia Cuando	Actividad Programada para los periodos siguientes													

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 22. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período de corte: del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022 VIGENCIA AÑO: 2022

PLAN DE DESARROLLO										PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META			EFICACIA PRESUPUESTAL							COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD																						
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la	Semáforo Alcanza de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%)	PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcanza de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%)	Población beneficiaria con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable																								
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENO			1	2	3																		4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
SOCIAL Y COMUNITARIO "A compromisos Cuyabeno"	Gobierno territorial	1, 3, 5, 10, 11, 16, 17	Porcentaje de implementación y ejecución de la Política Pública Comunal	S.D.	9	Participación ciudadana, política y respeto por los derechos humanos y diversidad de las personas (ambos)	Servicio de promoción a la participación ciudadana para la gestión de la Política Pública Comunal con implementación y seguimiento.	Indicador para la promoción de la participación ciudadana implementada, para la gestión de la Política Pública Comunal con implementación y seguimiento	0	11				Adelantar el seguimiento de la política pública comunal, de acuerdo a los lineamientos del Decreto 403 de 2021, con apoyo de cada uno de los entes responsables de cada secretaría y/o Departamento Administrativo responsable.	100%	10%	10,00%	Servicio de promoción a la participación ciudadana para la gestión de la Política Pública Comunal con implementación y seguimiento	100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.127.91.11.0.04	SGP PROYECTO GENERAL	20.000.000,00	10.302.000		1	Armenia Cundinamarca	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance																									
														Adelantar el Seguimiento a los planes de desarrollo comunal, de acuerdo a la herramienta diseñada (matriz).	100%	0%	0,00%											0	Armenia Cundinamarca	Actividad Programada para los periodos siguientes																					
														Gestionar ante la autoridad competente la viabilidad del reconocimiento de los beneficios a los dignatarios JAC en los términos del artículo 39 de la ley 2166 del 2021 dentro de la facultad presupuestal de los competentes.	100%	25%	25,00%											2	Armenia Cundinamarca	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																					
SOCIAL Y COMUNITARIO "A compromisos Cuyabeno"	Gobierno territorial	1, 3, 5, 10, 11, 16, 17	Porcentaje de implementación y ejecución de la Política Pública Comunal	S.D.	9	Participación ciudadana, política y respeto por los derechos humanos y diversidad de las personas (ambos)	Servicio de promoción a la participación ciudadana para la gestión de la Política Pública Comunal con implementación y seguimiento.	Indicador para la promoción de la participación ciudadana implementada, para la gestión de la Política Pública Comunal con implementación y seguimiento	3	4	202003001035	El P'w las JAL - Gestión y fortalecimiento JAL	Articular acciones para fortalecer el apoyo al cumplimiento y realización de las JAL	Capacitación a los Ediles del Municipio de Armenia para el fortalecimiento de su gestión y de afianzamiento en el cumplimiento de las funciones.	100%	25%	25,00%	Servicio de promoción a la participación ciudadana (Organismo centralizado - Gestión pública de participación ciudadana - Organismo centralizado - Ediles - Gestión pública de participación ciudadana - participación ciudadana - asistencia técnica en las gestiones de la propiedad horizontal)	100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.126.91.11.0.04 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.126.91.11.0.04 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.126.91.11.0.04 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.125.91.11.0.04 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.125.91.11.0.04 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.125.91.11.0.04 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.125.91.11.0.04	PROFOS-SSP PROYECTO GENERAL RECURSOS DEL BALANCE PROPIO	125.466.001,00	15.528.000	11,89%	21	Armenia Cundinamarca	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																									
														solicitar a la Registraduría nacional del estado civil la viabilidad de la programación y ejecución de las elecciones aplicadas de Juntas Administradoras Locales de las comunas 2, 6, 9 y 10.	100%	25%	25,00%											1	Armenia Cundinamarca	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																					
														Atención, asesoría y respuestas a requerimientos solicitados por los Ediles para el fortalecimiento de su gestión.	100%	25%	25,00%											36	Armenia Cundinamarca	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																					
														Gestionar la participación en el Congreso Nacional de Ediles acorde a solicitud para aquellas JAL actualmente activas.	100%	10%	10,00%											1	Armenia Cundinamarca	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance																					
														Exaltación de experiencias exitosas de los miembros de las JAL.	1	0	0,00%											0	Armenia Cundinamarca	Actividad Programada para los periodos siguientes																					
														capacitación a los miembros de las JAL en la formulación de proyectos productivos y manejo adecuado de recursos.	2	0%	0,00%											0	Armenia Cundinamarca	Actividad Programada para los periodos siguientes																					
														Reuniones semestrales con las comisiones de ediles para el diagnóstico y fortalecimiento de la gestión e interacción con el ente territorial y autoridades descentralizadas.	2	0%	0,00%											0	Armenia Cundinamarca	Actividad Programada para los periodos siguientes																					
														Fortalecer la gestión administrativa de las Juntas Administradoras Locales, en el desarrollo de las diferentes actividades, programas, capacitaciones y eventos.	100%	0%	0,00%											0	Armenia Cundinamarca	Actividad Programada para los periodos siguientes																					
														SOCIAL Y COMUNITARIO "A compromisos Cuyabeno"	Gobierno territorial	1, 3, 5, 10, 11, 16, 17	Porcentaje de implementación y ejecución de la Política Pública Comunal											S.D.	9	Participación ciudadana, política y respeto por los derechos humanos y diversidad de las personas (ambos)	Servicio de apoyo en la formulación, estructuración y gestión de proyectos de presupuesto participativo	Proyectos asociados	11	11	202003001036	El P'w Decide - Gestión y fortalecimiento participativo	Gestionar la ejecución de los recursos de presupuesto participativo acorde a normatividad vigente	Reuniones fase deliberativa de presupuesto participativo vigencia 2022	100%	100%	100,00%	Servicio de apoyo en la formulación, estructuración y gestión de proyectos de presupuesto participativo	100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.126.54.12.0.04 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.126.54.12.0.04 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.126.47.21.0.04 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.126.53.21.0.04 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.126.91.11.0.04 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4500001.126.91.11.0.04	PROFOS-RECURSOS DEL BALANCE PROPIO RECURSOS PRESUPUESTAL PARTICIPATIVO	3.375.714.056,00	1.059.720.146	31,69%	326	Armenia Cundinamarca	Meta cumplida	
																																						Ejecución de proyectos de presupuesto participativo vigencias anteriores	100%	32%	31,69%										
Acompañamiento a metas de trabajo que se realicen en la implementación del presupuesto participativo vigencias anteriores y vigencia 2022.	11	0	0,00%	0	Armenia Cundinamarca	Actividad Programada para los periodos siguientes																																													
Adelantar reuniones del Comité Municipal de control y seguimiento de Presupuesto Participativo.	100%	0%	0,00%	0	Armenia Cundinamarca	Actividad Programada para los periodos siguientes																																													
Reuniones fase deliberativa de presupuesto participativo vigencia 2023.	100%	0%	0,00%	0	Armenia Cundinamarca	Actividad Programada para los periodos siguientes																																													
Rescisión y acompañamiento de los proyectos de presupuesto participativo presentado por la comunidad, y su posterior seguimiento para la ejecución por el sector correspondiente.	100%	25%	25,00%	12	Armenia Cundinamarca	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																																													
SOCIAL Y COMUNITARIO "A compromisos Cuyabeno"	Inclusión social	1, 5, 10	Porcentaje de familias beneficiarias institucionalmente.	S.D.	1	Atención integral de población en situación de vulnerabilidad por parte de la Secretaría Social y/o familiar	Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la integración de la población	Personas asistidas institucionalmente a través de acciones realizadas.	16	16				Realizar mesas temáticas con instituciones de familias en acción	4	1	25,00%	Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la integración de la población	100.01.2.3.02.01.003.00.00.4100001.136.86.00.2.010 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4100001.136.63.00.0.004 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4100001.136.65.00.0.004 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4100001.136.91.11.0.001 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4100001.136.91.11.0.001 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4100001.136.91.11.0.001 100.01.2.3.02.02.000.00.00.4100001.136.91.11.0.001	PROFOS-RECURSOS DEL BALANCE PROPIO SGP PROYECTO GENERAL	224.136.303,00	80.112.000	36,42%	41	Armenia Cundinamarca	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																									
														Realizar sesiones (comités madres líderes) de familias en acción	4	1	25,00%											20	Armenia Cundinamarca	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																					
														gestión de talleres y capacitaciones beneficiarios de familias en acción	12	12	100,00%											360	Armenia Cundinamarca	Meta cumplida																					
														Realizar Comité Municipal de Certificación	6	2	33,33%											8	Armenia Cundinamarca	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																					
														Acompañamiento al proceso de inscripciones al Programa Familias en Acción	1	0	0,00%											0	Armenia Cundinamarca	Actividad Programada para los periodos siguientes																					
														Atender en un 100% las familias del programa	100%	25%	25,00%											4.762	Armenia Cundinamarca	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																					
														Participación en actividades y/o eventos programados por el Departamento Administrativo para la prosperidad Social	100%	0%	0,00%											0	Armenia Cundinamarca	Actividad Programada para los periodos siguientes																					
														Trámite de novedades del programa familias en acción	100%	25%	25,00%											616	Armenia Cundinamarca	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																					
														Atención y acompañamiento al programa de Devolución IVA	100%	25%	25,00%											204	Armenia Cundinamarca	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																					

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.2. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período de corte: del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022 VIGENCIA AÑO: 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO				PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META			PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	EFICACIA PRESUPUESTAL		COBERTURA	OBSERVACION	RESPONSABILIDAD								
			INDICADOR DE BIENESTAR				INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3	4	6	7				8	9				10	11	12	13	14	15	16	17
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENI	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRENI	Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR/ ACCIONES/ ACTIVIDADES	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del programa				Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la	Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100% Rojo (0%)				Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100% Amarillo (25%) Rojo (0%)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100% Amarillo (25%) Rojo (0%)	Población beneficiaria con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto
SOCIAL Y COMUNITARIO "Un compromiso Capable"	Inclusión social	1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17	Porcentaje de beneficiarios incorporados institucionalmente.	S.D.	0.2	Red Unidos	Beneficiarios de la oferta social asistida	Trámites a peticiones, quejas y reclamos de los programas sociales de Prosperidad Social	100%	25%	25,00%	16	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado	Secretaría de Desarrollo Social																
								acompañar en un 100% de los jóvenes en la gestión del programa Jóvenes en Acción.	100%	25%	25,00%	1.511	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																	
								Apoyo y acompañamiento al pre registro al programa Jóvenes en Acción.	100%	0%	0,00%	0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																	
								Apoyar y acompañar en actividades de emprendimiento y empleabilidad que beneficie a los participantes del Programa Jóvenes en Acción.	6	0	0,00%	0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																	
								Apoyar y acompañar las actividades de implementación y desarrollo del componente habilidades para la vida y gestión de oportunidades	100%	0%	0,00%	0	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																	
								Gestión y acompañamiento de oferta generada en el municipio en programas sociales nacionales como familias en acción y jóvenes en acción, así como toda la oferta en vivienda, salud y empleo que pueda beneficiar a la población más vulnerable del municipio.	8	4	50,00%	41	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																	
								Atención y acompañamiento al Programa Ingreso Solidario	100%	25%	25,00%	64	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																	
								Trámite de novedades programa Ingreso Solidario	100%	25%	25,00%	12	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																	
								Atención al 100% de las familias pobres y vulnerables que se presenten en las oficinas de la Estrategia Red Unidos	100%	25%	25,00%	69	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																	
								seguimiento al Marco Territorial de Lucha para la Pobreza Extrema	4	1	25,00%	4	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																	
Capacitaciones y talleres que beneficien a los hogares pobres y vulnerables del municipio	6	1	16,67%	24	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																									
Difusión a través de diferentes medios de comunicación de jornadas que beneficien la población pobre y vulnerable de Armenia en articulación con las diferentes entidades públicas y privadas. Del orden municipal, departamental o nacional.	6	3	50,00%	3	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																									
SOCIAL Y COMUNITARIO "Un compromiso Capable"	Inclusión social	1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17	Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable - Promoción de la corresponsabilidad y participación ciudadana	S.D.	400	SD	1	20083001011	Impulsar	Fomentar mecanismos de articulación de oferta institucional para atención a población vulnerable	Mesas de trabajo con actores para la organización de las rutas	11	0	0,00%	0,00	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes														
											Actualización identificación de líderes sociales en comunas de Armenia	100%	20%	20,00%	14,00	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes														
											Grupos locales en comunas - Herramienta Cartografía Social	22	3	13,64%	64,00	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes														
											Aplicación de instrumentos de Caracterización social por comuna	1000	181	18,10%	181,00	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes														
											Mesas de trabajo con diferentes entidad Para participar en las intervenciones a por comuna	11	3	27,27%	40,00	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado														
											Activación de Ruta de atención de personas y familias vulnerables	100%	25%	25,00%	2,00	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado														
											Visitas técnicas previas a las intervenciones.	33	5	15,15%	23,00	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes														
											Estrategias de intervención en las comunas implementadas.	33	2	6,06%	112,00	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes														
											Campañas promoción de la corresponsabilidad y participación ciudadana. Respecto a problemáticas sociales identificadas en las comunas	33	8	24,24%	128,00	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes														
											Apoyar la socialización de la oferta institucional del Municipio de Armenia	100%	25%	25,00%	57,00	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado														
Visitas domiciliarias y/o institucionales para identificación, atención y/o asesoría a personas y familias de las comunas de Armenia	100%	25%	25,00%	13,00	Armenia Quindío	Las metas programadas están avanzando acorde a lo programado																									
Acompañamiento a organizaciones del ócluter social para preparación evento.	20	0	0,00%	0,00	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																									
Gestión de acompañamiento y apoyo a proyectos en comunidades vulnerables que generen impacto en la comunidad (iniciativas de emprendimiento social, Vio de programas de impacto social)	1	0	0,00%	0,00	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																									
Videos para socializar oferta institucional acorde a los grupos poblacionales	8	0	0,00%	0,00	Armenia Quindío	Actividad Programada para los periodos siguientes																									



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Proceso de Dirección Estratégico
Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-060

Fecha: 29/12/2020

Versión: 006

Página: 1 de 1

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.2. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período de corte: del 1 de Enero al 31 de marzo de 2022 VIGENCIA AÑO: 2022

PLAN DE DESARROLLO										PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS		EFICACIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META		EFICACIA PRESUPUESTAL					COBERTURA	OBSERVACION	RESPONSABILIDAD				
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR				INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENI	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRENI	Código BPPIM	Nombre del Proyecto														Objetivo del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la
													Infografía adaptada para socializar el portafolio de servicios del municipio acorde a los grupos poblacionales	1	0	0.00%						0.00	Armasa Quando	Actividad Programada para los periodos siguientes				
													Número de difusiones de los diferentes eventos del proyecto MPA CAS	11	1	9.09%						64.00	Armasa Quando	Las actividades iniciaron su ejecución y están en proceso de avance				
TOTAL																18.687.278.732.46					3.829.136.211		20.52%					

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA, Y/O ENTIDAD

JOSE MANUEL ROS MORAES
ALCALDE

MARY LUZ OSPINA GARCIA
Secretaría de Desarrollo Social