



# ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional  
Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-024

Fecha: 28/10/2024

Versión: 001

Página 1 de 2

## DATOS GENERALES

**TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:** Acompañamiento a la gestión de los proyectos de presupuesto participativo escenarios deportivos comunas 2, 6 y 8.

Acta No: 1432 Fecha: 27 de octubre de 2025 Lugar: secretaria de Infraestructura Hora: 2:00 pm

**ÁREA O DEPENDENCIA:** secretaria de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana

## ASISTENTES

**NOMBRES Y APELLIDOS**

**CARGO**

**FIRMA**

Valentina Suarez Fernández

Jefe de oficina UPC

Se anexa listado de asistencia

## ORDEN DEL DÍA

1. Verificación asistencia
2. Programación de obra
3. Registro fotográfico


## DESARROLLO DE LOS TEMAS

Siendo las 2:00 de la tarde del día 27 de octubre del 2025 se realiza el comité número 3 en la secretaria de infraestructura junto al equipo contratista ejecutor del proyecto escenarios deportivos, canchas y polideportivos para aclarar y dar inicio a las obras de los puntos establecidos, teniendo como objetivo el acompañamiento a la gestión de los proyectos del presupuesto participativo.

Inicialmente el contratista expresa que el día 28 de octubre se da inicio a obra en el barrio Corbones y se les sugiere revisar el cronograma de obra para optimizar tiempo, por lo tanto, harán un análisis en el presupuesto para ver que otro punto pueden iniciar para así avanzar y ahorrar tiempos. Igualmente quedan con el compromiso de ajustar tiempos y programación para que puedan terminar obra en diciembre del presente año.

Asimismo, se les invita a hacer las socializaciones a la comunidad y a las comisiones de presupuesto para así poder iniciar la obra. Por otro lado, se les pide que el diseño de las vallas informativas sea móvil para así abarcar todos los puntos a intervenir.

Igualmente se deja como compromiso que los lunes se hará el comité semanal para el seguimiento a las 2:00 pm, además harán envíos de fotos y evidencias diarias por parte del equipo contratista, el miércoles 29 en horas de la tarde se realizará el recorrido para la socialización en los puntos de inicio con la comisión de presupuesto y presidente de cada barrio, se debe generar acta y asistencia.





Código R-D-  
Fecha 28/10/2024  
Página 1 de 2

# ACTA DE REUNIÓN - USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional  
Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-024

Fecha: 28/10/2024

Versión: 001

Página 2 de 2



Siendo las 3:30 pm del día 27 de octubre del 2025, se da por terminada la reunión.

## COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
-----------	-------------	-------

Dirigió:

FIRMA:

*Susana B.*

NOMBRE: Susana Castaño Botero

CARGO: Contratista Unidad de Participación Ciudadana

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Elaboro: Susana Castaño Botero – contratista UPC

Proyectó: Julián Mora Bonilla – contratista UPC

Revisó: Catalina Muñoz Escobar – contratista UPC

