


	ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL		Código: R-DF-SGI-024
	Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Sistema de Gestión Integrado		Fecha: 28/10/2024
			Versión: 001
			Página 1 de 2

DATOS GENERALES			
TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Acompañamiento a la gestión de los proyectos de presupuesto participativo escenarios deportivos comuna 2 – Barrio Lindaraja			
Acta No: 1523	Fecha: 13 de noviembre de 2025	Lugar: Barrio Lindaraja	Hora: 5:00 pm
ÁREA O DEPENDENCIA: secretaria de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana			
ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	FIRMA
Valentina Suarez Fernández		Jefe de oficina UPC	
Se anexa listado de asistencia			
ORDEN DEL DÍA			
1. Verificación asistencia			
2. Socialización de Intervenciones			
3. Registro fotográfico			
DESARROLLO DE LOS TEMAS			
Siendo las 5:00 de la tarde del día 13 de noviembre del 2025 se inicia la visita al barrio Lindaraja, siguiendo la programación del equipo contratista ejecutor, teniendo como objetivo el avance en el acompañamiento a la gestión de los proyectos del presupuesto participativo y con el fin de socializar la intervención y el inicio de obra del proyecto de escenarios deportivos, canchas y polideportivos, junto a la comisión de presupuesto y presidentes de la junta de acción comunal de la comuna 2, se contó con el acompañamiento del equipo contratista ejecutor, la secretaria de infraestructura y la Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. Inicialmente se socializaron las actividades presupuestadas en el contrato y se verificaron los puntos de cada intervención, dejando claro el punto de los baños y camerinos, igualmente se dejó establecido el área, el lugar de las gradas para el público y la rampa de acceso a la cancha. Adicionalmente se les manifestó que la siguiente semana se instalaría la valla amarilla, la cual es importante evidenciar en curaduría para la expedición de la licencia de construcción y que próximamente saldría la valla blanca junto a la licencia de construcción para poder dar inicio a la obra Finalmente, los presidentes brindaron un espacio para el almacenamiento de herramientas y materiales en el lugar, asimismo energía y agua, adicionalmente proporcionaron el contacto de la policía que son los encargados del acceso a la cancha.			
			



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-024

Fecha: 28/10/2024

Versión: 001

Página 2 de 2



A las 5:30 pm se da por terminada la visita a la cancha del barrio lindaraja de la comuna 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Dirigió:	FIRMA: <i>Susana CB.</i>
NOMBRE: Susana Castaño Botero	
CARGO: Contratista Unidad de Participación Ciudadana	

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Elaboro: Susana Castaño Botero – contratista UPC *[Signature]*

Proyectó: Julián Mora Bonilla – contratista UPC *[Signature]*

Revisó: Catalina Muñoz Escobar – contratista UPC *[Signature]*