



### ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional  
Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-024

Fecha: 28/10/2024

Versión: 001

Página 1 de 3

#### DATOS GENERALES

**TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:** Acompañamiento en la gestión de los proyectos de presupuesto participativo presentados por la comunidad - Comuna 10

Acta No: 583	Fecha: 19 de mayo del 2025	Lugar: Unidad de Participación Ciudadana	Hora: 9:00 am
-----------------	-------------------------------	---	------------------

**ÁREA O DEPENDENCIA:** Secretaria de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana

#### ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Karol Dayanna Villar Durán	Contratista U.P.C.	

#### ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Explicación técnica
3. Compromisos y varios
4. Cierre

Se inicia la reunión programada por la Unidad de participación ciudadana, la comisión de presupuesto participativo de la comuna número diez, con el objetivo de avanzar en el proceso de ejecución del presupuesto participativo de la comuna para la vigencia 2025.

La reunión se convocó con el fin de revisar el estado del proyecto del Centro de Salud (CS) que había sido priorizado en votaciones anteriores y evaluar alternativas de inversión con los recursos del Presupuesto Participativo 2025, los cuales ascienden a \$200.000.000. Se aclaró que hay procesos de auditoría en curso por parte de la Contraloría, lo que genera urgencia en la ejecución oportuna y transparente de dichos fondos.

#### Desarrollo de los temas tratados

##### a. Situación actual del proyecto del Centro de Salud

El Sr. Alcalde manifestó su apoyo al proyecto del Centro de Salud, comprometiendo \$200.000.000 desde recursos propios de la Administración Municipal, los cuales serán desembolsados cuando el proyecto avance a fase 3 de viabilidad técnica y diseño.

Se señaló que no es necesario ni viable utilizar los recursos del presupuesto participativo para ese proyecto en este momento, dada la etapa en la que se encuentra.

##### b. Dificultades de ejecución y riesgos legales

La Contraloría ha iniciado procesos de auditoría sobre la ejecución de presupuestos participativos en distintas comunas, incluida la Comuna 10.

Se advirtió que la no ejecución de recursos puede convertirse en hallazgo disciplinario o fiscal.

Por esta razón, se instó a la comunidad a priorizar proyectos que puedan ejecutarse en el corto plazo y cumplan con los requisitos legales y técnicos mínimos.

##### c. Propuesta de proyecto alternativo: Centro Comunitario Integral (CCI)

Ante la imposibilidad de ejecutar el proyecto del CS en el corto plazo, algunos representantes propusieron destinar los recursos a un Centro Comunitario Integral.



## ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional  
Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-024

Fecha: 28/10/2024

Versión: 001

Página 2 de 3

Este espacio incluiría áreas para atención psicosocial, programas para adultos mayores, espacios culturales y administrativos, etc.

La ventaja principal del CCI es que no requiere estudios de diseño tan costosos ni infraestructura tan compleja, lo que favorece su viabilidad y ejecución inmediata.

### d. Críticas a la ejecución de presupuestos anteriores

Se mencionó que en el pasado los recursos se invirtieron en bienes de uso comunitario como sillas, micrófonos y televisores, los cuales hoy están extraviados, dañados o mal utilizados.

Los participantes enfatizaron la necesidad de que los proyectos sean sostenibles, visibles y duraderos, evitando inversiones sin impacto tangible.

### e. Propuesta de nuevas iniciativas comunitarias

Se mencionaron diversas ideas para posibles proyectos comunitarios:

- Mantenimiento y mejoramiento de casetas comunales
- Gimnasios al aire libre y espacios deportivos
- Iluminación y seguridad en senderos y parques
- Cámaras de vigilancia en sectores vulnerables
- Senderos peatonales en zonas rurales o de difícil acceso
- Proyectos multifuncionales que integren varias acciones comunitarias

### Cronograma acordado

Recepción de propuestas y evaluación Lunes 26 de mayo 2025 4:00 p. m. Por confirmar (sede sugerida: Red Salud Fundadores).

Se acordó con los integrantes de la comisión de Presupuesto Participativo y la Unidad de Participación Ciudadana realizar nueva asamblea decisoria del presupuesto participativo vigencia 2025 para el viernes 30 de mayo 2025 6:00 p. m. Auditorio Ancizar López, con el objetivo de definir objetivos de estos recursos.

Igualmente, mediante circular se convocará a la JAL y JAC para el proceso decisorio de estos recursos.

### Acuerdos finales

1. No se destinarán recursos del presupuesto participativo 2025 al proyecto del Centro de Salud.
2. Se revisarán propuestas nuevas y viables que puedan ejecutarse este mismo año.
3. Se priorizarán proyectos comunitarios con impacto directo, rápido y medible.
4. La comunidad será convocada a una asamblea general previa, donde se explicarán las opciones y se tomarán decisiones de forma participativa.



### ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional  
Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-024

Fecha: 28/10/2024

Versión: 001

Página 3 de 3

5. Los presidentes de JAC y líderes comunales deben mantener un canal de comunicación abierto, respetuoso y coordinado para evitar conflictos internos.

6. Las decisiones finales se someterán a votación abierta, respetando los principios de participación ciudadana.

Cierre

Se resaltó la importancia de fortalecer la unidad entre líderes comunales.

Se destacó que los recursos no ejecutados podrían ser redistribuidos a otras comunas, por lo cual es imperativo actuar con rapidez y planificación.

Se propuso centralizar los esfuerzos en un proyecto integrador y estratégico que responda a múltiples necesidades de la comuna.



#### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
-----------	-------------	-------

Dirigió:

FIRMA:

NOMBRE: Julián Mora Bonilla

CARGO: Contratista U.P.C

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Karol Dayanna Villar Durán - Contratista U.P.C   
Elaboró: Karol Dayanna Villar Durán - Contratista U.P.C   
Revisó: Julián Mora Bonilla - Contratista U.P.C